

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAYLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05 DE OCT DE 2023 AL: 03 DE NOV DE 2023
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020	FECHA DE ESTIMACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: MCO150407MP7	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D68600353103	HOJA No. 1
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023	FECHA: 02 DE OCTUBRE 2023	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
IMPORTE \$ 1,448,613.31	PERIODO DE EJECUCION 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE FECHA:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		



INICIO

DURANTE

FINAL

SUBPARTIDA CONCEPTO	01	AI TRABAJOS PRELIMINARES Despalme de terreno c/medios mecánicos en material clase "B", a 40 cms de espesor en áreas temporales de almacenamiento, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su terminación.
<p>AUTORIZO</p> <p>C. JUAN CARLOS FERROKIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS</p> <p>AUTORIZO</p> <p>ING. GUSTAVO NAVA SALENZANA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. NÚM. 11195764</p> <p>REVISO</p> <p>ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA</p> <p>ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619</p> <p>MAYLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. MCO150407MP7</p> <p>FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COL. DELABOR S. C.P. 68020 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p>		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05 DE OCT DE 2023 AL: 03 DE NOV DE 2023
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020	FECHA DE ESTIMACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: MCO150407NP7	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6860353103	HOJA No. 2
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0 012/2023
CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023	FECHA: 02 DE OCTUBRE 2023	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
IMPORTE \$ 1,448,613.31	ANTICIPO \$434,583.99	PERIODO DE EJECUCION 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO		
IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	DE:
		AL:



INICIO



DURANTE



FINAL

SUBPARTIDA CONCEPTO	02	A2 CELDA No. 2 PARA RSU INCINERADOS Trazo y nivelación del terreno para construcción de macrocelda ; Inc. materiales para señalamiento de ejes de referencia, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
AUTORIZO		AUTORIZO
C. JUAN CARLOS BERNARDO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO C.E.D. - R.C. del No. 11159764	ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619
REGIDURIA DE OBRAS Municipio, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México	ELABORO	REGIDURIA DE OBRAS Municipio, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México
		MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. MCO150407NP7 FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, CUL. DOLORES, C.P. 68020 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05 DE OCT DE 2023 AL: 03 DE NOV DE 2023
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020	FECHA DE ESTIMACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: MCO150407MP7	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6860353103	HOJA No. 3
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0 012/2023
CONTRATO No.:	FECHA: 02 DE OCTUBRE 2023	IMPORTE \$ 1,448,613.31
CONVENIO MODIFICATORIO	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION
Nc.:	DE FECHA:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
PERIODO DEL CONVENIO:		AL:



INICIO

DURANTE


FINAL

SUBPARTIDA 03	CONCEPTO A2 CELDA No.2 PARA RSU INCINERADOS Excavación con maquinaria en material seco, tipo II Zona B a una profundidad de 0.00 a 5.0 m. para la formación de Celda, Inc. Afine de taludes y fondo.	MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. MCO150407MP7
AUTORIZO	AUTORIZO	FRANCISCO I. MADERO
AUTORIZO	AUTORIZO	COI DOLORES. C.P. 68020
AUTORIZO	AUTORIZO	LABORO
AUTORIZO	AUTORIZO	JUAN CARLOS SANCHEZ DE JUAREZ, OAXACA
AUTORIZO	AUTORIZO	ING. NOEL CASTRO ROQUE
AUTORIZO	AUTORIZO	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
AUTORIZO	AUTORIZO	CED. PROF. 9561619
AUTORIZO	AUTORIZO	ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
AUTORIZO	AUTORIZO	RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05 DE OCT DE 2023 AL: 03 DE NOV DE 2023
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020	FECHA DE ESTIMACION 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: MCO150407MP7	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6860353103	HOJA No. 4
ESTADO: (20) OAXACA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/00111/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/00111/2023	FECHA: 02 DE OCTUBRE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO	CONTRATO	
IMPORTE \$ 1,448,613.31	ANTICIPO \$434,583.99	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
PERIODO DE RECALENDARIZACION:	PERIODO DE EJECUCION 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023
No.:	DE:	
PERIODO DEL CONVENIO:	IMPORTE DEL CONVENIO:	



SUBPARTIDA CONCEPTO	04	A2 CELDA No. 2 PARA RSU INCINERADOS Colocacion de residuos incinerados c/medios mecánicos en capas de 1.0 m de espesor incluye: acomodo del material, compactacion, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su terminacion
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">C. JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS</p> <p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">ING. GUSTAVO JAVIER SALLERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 111159761</p>		
<p align="center">REVISO</p> <p align="center">ARIQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA</p>		
<p align="center">MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FRANCISCO I. MADERO NUM. 313 COL. DOLORES, C.P. 68020 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> <p align="center">ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619</p>		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020

R.F.C.: MCO150407MP7

REG. PATRONAL IMSS: D68660353103

No. DE ESTIMACION: 01 (JUNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 05 DE OCT DE 2023 AL: 03 DE NOV DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023

CONTRATO	
CONTRATO N°:	FECHA:
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023	02 DE OCTUBRE 2023
IMPORTE	IMPORTE
\$ 1,448,613.31	\$434,583.99
PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	45 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:

IMPORTE ESTIMACION: \$1,083,945.67

FECHA DE ESTIMACION: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA No.: 5



INICIO **DURANTE** **FINAL**

SUBPARTIDA 06 **AZ CELDA No.2 PARA RSU INCINERADOS**

CONCEPTO Estabilizacion de suelo (Cal + Material de excavacion) proporcion 10 kg por cada m2.

AUTORIZO:

REGIDURIA DE OBRAS: C. JUAN CARLOS PROTONIMO GARCIA

AUTORIZO:

RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ

REVISO:

ING. NOEL CASTRO ROQUE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 CED. PROF. 9561619







MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. MCO150407MP7

FRANCISCO I. MADERO NUM. 313
 COL. DOLORES, C.P. 68020
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA) (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020 R.F.C: MCO150407MP7 REG. PATRONAL IMSS: D68600353.103		No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 04 DE NOV DE 2023 AL: 20 DE NOV DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023	FECHA DE ESTIMACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67	
CONTRATO ANTICIPO PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023 \$ 1,448,613.31 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 45 DIAS NATURALES		IMPORTE DEL CONVENIO: _____		
CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____		HOJA No. 1		

 <p align="center">INICIO</p>	 <p align="center">DURANTE</p>	 <p align="center">FINAL</p>
<p align="center"> A2 CELDA No.2 PARA RSU INCINERADOS Estabilizacion de suelo (Cai + Material de excavacion) proporcion 10 kg por cada m2. </p>		
SUBPARTIDA CONCEPTO 06	MALLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C: MCO150407MP7 FRANCISCO I. MADERO NÚM. 313, COL. DOLORES, C.P. 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.	
C. JUAN CARLOS GERRONIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS Municipio Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	REVISO ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORÓ ING. ANGEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619
AUTORIZO 	AUTORIZO 	AUTORIZO 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020
DISTRITO: (29) TUCHITAN	R.F.C.: MCO150407MP7
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6860353103
ESTADO: (20) OAXACA	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023
--	--	--	--

CONTRATO No.:	FECHA:	IMPORTE	CONTRATO ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023	02 DE OCTUBRE 2023	\$ 1,448,613.31	\$434,583.99	05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	45 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:	AL:



INICIO **DURANTE** **FINAL**

SUBPARTIDA	A2 CELDA No.2 PARA RSU INCINERADOS
CONCEPTO	Suministro y colocación de material de cubierta, producto de la excavación, compactado a 95% proctor, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su terminación.

AUTORIZO C. JUAN CARLOS ESPINOZA GARCIA REGIDOR DE OBRAS.	AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALTERNA RESPONSABLE EJECUTOR DEL PROYECTO CED. PROF. 1159764	REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORÓ ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619
--	--	---	---

REGIDURIA DE OBRAS
 Oaxaca, Santo Domingo Zanatepec
 Oaxaca, Oaxaca, Oax.
 2022


MAYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. MCO150407MP7
 FRANCISCO I. MADERO NUM. 313,
 COL. DOLORES, C.P. 68020
 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0082) CARLOS SANCHEZ (COLONIA)	CONTRATISTA: MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 04 DE NOV DE 2023 AL: 20 DE NOV DE 2023
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM. 313, COLONIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68020	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: MCO150407MP7	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6860353.103	
ESTADO: (20) OAXACA		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0082/0012/2023	FECHA DE ESTIMACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0013/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	IMPORTE ESTIMACION \$1,083,645.67
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0082/0011/2023	CONTRATO ANTIICIPIO PERIODO DE EJECUCION 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	HOJA No. 3
IMPORTE \$ 1,448,613.31	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES	
CONVENIO MODIFICATORIO	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____	



SUBPARTIDA 07	CONCEPTO A2 CELDA No.2 PARA RSU INCINERADOS Cerca a base de malla cición galvanizada, tejida a manera de rombos, calibre 11. Incluye: postes de tubo galvanizado de 2", abrazadera de tensión, abrazadera de arranque, tapón simple para poste, mano de obra, equipo y herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.o.T
AUTORIZO  C. JUAN CARLOS DE JESUS GARZA REGIDURIA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oaxaca, Oaxaca 2023. 11.24	REVISO  ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA
AUTORIZO  ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619 MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. MCO150407MP7	ELABORÓ  ING. NOEL CASTRO ROQUE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 9561619 MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. MCO150407MP7

