

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023

R.F.C.: LEL210423P23

REG. PATRONAL IMISS: D6865411104

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023

No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 11-sep-23 AL: 10-oct-23

FECHA DE ESTIMACION: 11-oct-23

IMPORTE ESTIMACION: \$0.00

| CONVENIO MODIFICATORIO | | CONTRATO | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| No.: | DE FECHA: | IMPORTE | ANTICIPO |
| OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | 09-jun-23 | 740,767.49 | DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| IMPORTE DEL CONVENIO: | | DIAS DE EJECUCION | |
| DE: \$222,230.25 | | 60 DIAS NATURALES | |
| AL: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| | | DE: AL: | |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.

HOJA No.: 1



| SUBPARTIDA | CONCEPTO | AUTORIZADO | REVISADO | ELABORADO |
|------------|---|------------|----------|-----------|
| A010001 | POSTES DE CONCRETO P/RED | | | |
| PCO-0901 | UN. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 TIPO COSTA, INCLUYE: APERTURA DE CEP, HINCADO, ORIENTACION, TRASLADO, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | | | |

AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PROYECTO
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REVISADO: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

ELABORADO: ING. RENE GONZALO MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

FECHA: 10 OCT 2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUICHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33- FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | CONTRATO ANTIQUO | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 740,767.49 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | DE: | |
| No.: | | AL: | | HOJA No. 1 | |



| | | |
|---|---------------------------------|--|
| SUBPARTIDA A010001 | POSTES DE CONCRETO P/RED | CONCEPTO PCO-0001 SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 TIPO COSTA, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, TRASLADO, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |
| <p style="text-align: center;"> AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GONZALEZ DOMINGO GARDIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 - 2026 </p> <p style="text-align: center;"> AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SARDIEN RESIDENTE DE OBRAS CRED. 111E976 </p> <p style="text-align: center;"> REVISO ING. JAVIER SANCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA </p> <p style="text-align: center;"> ELABORO ING. RENÉ GNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CRED. 6879610 </p> | | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OP

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | |
|---|--|--|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68003 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| DISTRITO: (03) ISTMO | R.F.C.: LEL210423P23 | HOJA No. 2 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | |
| CONTRATO | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | IMPORTE \$ 740,767.49 | ANTICIPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | | |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| | | DE: AL: | |



| | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| SUBPARTIDA CONCEPTO A010001 POSTES DE CONCRETO P/RED PCD-0002 SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 TIPO COSTA, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, TRASLADO, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ANTICIPA | REVISO | ELABORO |
| AUTORIZO | RESERVA | | |
| PRESENCIA | PRESENCIA | | |
| PRESENCIA | PRESENCIA | | |

ING. RICARDO MARTINEZ
SUP. EN TIPO MIT DE CONSTRUCCION
C.P. PROF. 68119610

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA
RESIDENTE TECNICO DEL PROYECTO
C.P. PROF. NHT11574

C. JUAN CARLOS SIFONIMO GARCIA
PRESIDENTE DE OBRAS
Munic. Santo Domingo Zanatepec
2023-2024

C. RICARDO DOMINGO ZANATEPEC
PRESIDENTE MUNICIPAL
Munic. Santo Domingo Zanatepec
2023-2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0087) YERBA SANTA

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023

R.F.C.: LEL210423P23

REG. PATRONAL IMSS: D6865411104

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023

| CONTRATO | |
|--------------------------------------|---|
| CONTRATO N°: | ANTICIPO |
| OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| IMPORTE | DIAS DE EJECUCION |
| \$ 740,767.49 | 60 DIAS NATURALES |
| PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| DE: _____ AL: _____ | |

No.: _____ **DE:** _____ **AL:** _____


IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49

FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23

No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23

HOJA No. 3



| SUBPARTIDA | CONCEPTO | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION |
|------------|-----------|--|
| A010002 | EMT- 0001 | ADMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO. |

AUTORIZACION

AUTORIZO:

REVISO:

ELABORO:

C. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

ING. RENE CAMACHO MARTINEZ
SULFENITIA S DE RL DE CV CONSTRUCCION
CALLE 1000, COLONIA EL PROF. 6819670

SECRETARIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

SECRETARIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|--|--|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | HOJA No. 4 |
| ESTADO: (20) OAXACA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023 |
| CONTRATO No.: OF/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | ANTICIPO \$222,230.25 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| FECHA: 09-jun-23 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____ | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | |
| No.: _____ | DE FECHA: _____ | |
| PERIODO DEL CONVENIO: _____ | | |



| | | |
|---|---|---|
| SUBPARTIDA CONCEPTO | A010002 ENT- 0007 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2MVR20 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO. |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS GUSTAVO GARCIA REGIDOR DE OBRAS | AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SADEIRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 1115976 | REVISADO: ING. JAVIER ORCIBARRI MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS GUSTAVO GARCIA REGIDOR DE OBRAS | AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SADEIRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 1115976 | ELABORADO: ING. REYES GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.D. PROF. GR. 15670 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10 Domingo
Zanatepec
Oaxaca, Oax.
2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 0107/2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| CONTRATO N°: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | CONTRATO ANTIPO PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: DE FECHA: | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL: |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | HOJA No. 5 | | |



| | |
|---|--|
| SUBPARTIDA A010002 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION |
| CONCEPTO EMT- 0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VSZN INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO. |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS SIFONIMO GARCIA PRESIDENTE DE COMISAS | |
| AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SAUCEDO RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO (C.E.P.A.Y. No. 1115/784) | |
| REVISADO: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | |
| ELABORADO: ING. REMIGIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CMO: PROF: 6816610 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
 2023

F.P. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0607) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (03) ISTMO | R.F.C.: LEL210423P23 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| ESTADO: (20) OAXACA | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | HOJA No. 6 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 |
| CONTRATO | | | | |
| CONTRATO N°: | | ANTICIPO | | |
| OPNSD/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE EJECUCION | DIAS DE EJECUCION |
| | | | DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 60 DIAS NATURALES |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | |
| | | AL: | | |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010002 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION |
| CONCEPTO ENT- 0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION CONV RP10 A VAL0-VAZ0 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO. |
| AUTORIZO | AUTORIZO |
| C. JUAN CARLOS GEFOMMO SANCHEZ PROFESOR DE OBRAS | ING. GUSTAVO NAVAS CALDERA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CRED. PROF. No. 11153 |
| REVISO | REVISO |
| ELABORO | ELABORO |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oaxaca, Oaxaca, Oax. 2023 - 04 | PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oaxaca, Oaxaca, Oax. 2023 - 04 |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEI210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 FECHA DE ESTIMACION: 10-nov-23 IMPORTE ESTIMACION: \$740,767.49 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/01/07/2023 | | HOJA No.: 7 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | IMPORTE: \$ 740,767.49 | | PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| FECHA: 09-jun-23 | | ANTICIPO: \$222,230.25 | | DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES | |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____ DE: _____ PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ AL: _____ | | | | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| SUBPARTIDA: A010003 ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CONCEPTO: EBT- 0001 ALUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION IP3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO. | | AUTORIZADO: AUTORIZADO: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | REVISADO: REVISADO: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | |
| ING. GUSTAVO NAVAS SALDIVIANA INGENIERO EN ELECTRICIDAD (C.E.T. No. 1115924) | | ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | | ING. RIENE GARCO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (C.D. PROF. 6819670) | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEZ10423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION: 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 | | IMPORTE ESTIMACION: \$740,767.49 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | ANTICIPO: \$222,230.25 | | PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE: 740,767.49 | | DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | | | | |
| No.: | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| DE FECHA: | | DE: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |
| HOJA No. 8 | | | | | |



| | |
|---|--|
| SUBPARTIDA: A010003 ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CONCEPTO: EBT-022 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEDA Y TRABAJO DETERMINADO. | |
| AUTORIZADO: | |
| AUTORIZO: | |
| REVISO: | |
| ELABORÓ: | |
| C. JUAN CARLOS FOMINO GARON REGIDURIA DE OBRAS Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca 2022 - 2024 | |
| MAG. GUSTAVO NAVIA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPIO DEL DISTRITO FEDERAL CED. PROF. No. 1118764 | |
| ING. RENE ENRIQUE MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES CED. PROF. 4819870 | |
| ARQ. JAVIER ENRIQUE MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca 2022 - 2024 | |

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAY
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS**

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 LEL210423P23 D6865411104 R.F.C: REG. PATRONAL IMSS: | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 IMPORTE ESTIMACION \$740,767.45 | |
| CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 FECHA: 09-jun-23 IMPORTE: \$ 740,767.49 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | HOJA No. 9 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____ PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ DE: _____ AL: _____ | | | | |



| | |
|---|--|
| SUBPARTIDA A010003 CONCEPTO EBT- 0003 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R2/1R3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO. |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | AUTORIZADO ING. GUSTAVO NAVA SARDIENA RES. P. 005/2018/0001/0001/0001/0001/0001 C.F. P. 1115973 |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | REVISADO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| ELABORADO ING. RENE IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES C.F. P. PROF. 6819810 | PRESIDENCIA M. de P. M. de O. M. de E. |

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
SANTO DOMINGO ZANATEPEC
OAXACA
2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|--|---|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC SA. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | HOJA No. 10 |
| ESTADO: (20) OAXACA | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL: | |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010003 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION |
| CONCEPTO EBT-0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO. |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS FLORENTINO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALDERRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CENSA No. 1119264 |
| REGIDURIA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Dpto. Juchitán, Oax. 2023 - 2024 | REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| ELABORADO ING. RENE GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.P.D. PROF. 6819610 | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 LEL210423P23 D6865411104 R.F.C: REG. PATRONAL IMSS: | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | ANTICIPO | | DIAS DE EJECUCION | |
| FECHA: 09-Jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| DE FECHA: | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| No.: | | DE: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | DE: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | DE: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | DE: | | AL: | |

HOJA No. 11



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010003 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION |
| CONCEPTO EBT- 0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3/1R3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO. |
| <p align="center"> AUTORIZADO C. JUAN CARLOS PEDRINIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2022 - 2024 </p> | |
| <p align="center"> AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALTERRA RESIDENTE DE OBRA TECNICO DEL PROYECTO CEN PROE-001-2023 </p> | |
| <p align="center"> REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA </p> | |
| <p align="center"> ELABORO ING. RENE IGNACIO MARTINEZ SUPLENENTE EN CATE DE CONSTRUCCION C.D.F.D. PROF. 6819610 </p> | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| DISTRITO: (289) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/01/0/2023 | HOJA No. 12 |
| CONTRATO | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | ANTICIPO | DIAS DE EJECUCION |
| | | IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | |
| No.: | DE FECHA: | DE: | |
| PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | | |



| | |
|---------------------------|---|
| SUBPARTIDA A010003 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION |
| CONCEPTO EBT-0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION IRL/IR3. INCLUYE: MATERIALES; AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPYA Y TRABAJO DETERMINADO. |
| AUTORIZADO: | AUTORIZO: |
| REVISADO: | ELABORO: |

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
 REGIDURIA DE OBRAS
 Ing. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
 2022 - 2024

ING. GUASTAVO NAVA SALMERON
 RESIDENTE EN TECNICO DEL PROYECTO
 CALLE HUATULCO, NUB 104

MRQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RENEE GARCIA MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 C.A.D. PROF. 60139610

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
 2022 - 2024

MU"CIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX"
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP:68023 R.F.C: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OI/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | ANTICIPO PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: | |
| No.: | | DE FECHA: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |
| HOJA No. 14 | | | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| SUBPARTIDA A010004 | | CONDUCTORES AEREOS | |
| CONCEPTO COA-002 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PESADO AAC-3/0, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | |
| AUTORIZADO | | AUTORIZO | |
| C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA JEFE DE OBRAS | | ING. CARLOS TAVO NAVA SALDERRANA PROMOTOR TECNICO DIRECTO C.F. No. 11789/20 | |
| REGIDURIA DE OBRAS | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | |
| Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. | | Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. | |
| REVISO | | REVISOR | |
| ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | | ING. RENE IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.F. No. 18136/10 | |
| ELABORO | | ELABORADOR | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | R.F.C.: LEL210423P23 | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) ZUCHITAN | RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023 | HOJA No. 15 |
| ESTADO: (20) OAXACA | CONTRATO | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | CONTRATO No.: OP/NSD/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE \$ 740,767.49 | ANTICIPO \$222,230.25 |
| | | | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| | | | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| | CONVENIO MODIFICATORIO | | | |
| No.: | IMPORTE DEL CONVENIO: | | | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | DE: | | | |
| | AL: | | | |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010004 | CONDUCTORES AEREOS |
| CONCEPTO COM-003 | ADMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIFIL 211 CAL. 1/0-2, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |
| AUTORIZO | REVISO |
| ELABORO | |
| C. JUAN CARLOS FLORES GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | ING. RENE GONZALO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 1816610 |
| ING. GUSTAVO NAVA SALDIEN SERVIDOR TECNICO DE PROYECTO CED. INE. 111284 | ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| REGIDURIA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oax. 2022 - 2024 | PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oax. 2022 - 2024 |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | | R.F.C.: LELZ10423P23 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| REGION: (03) ISTMO | | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | HOJA No. 16 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FAISMUN/0007/0 010/2023 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | No. DE LA OBRA: | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: | | OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONTRATO No.: | | CONTRATO | | DIAS DE EJECUCION | |
| FECHA: 09-jun-23 | | ANTICIPO | | PERIODO DE EJECUCION | |
| IMPORTE: \$ 740,767.49 | | DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | 60 DIAS NATURALES | |
| OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | DE FECHA: | | AL: | |
| No.: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |



| | |
|--|---|
| SUBPARTIDA CONCEPTO | A010005 RETENIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RIVATED, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPAS, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARRIO DE MATERIALES A PIE DE CEPAS. |
| AUTORIZO C. JUAN CARLOS ESPINOSO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS (Firma) | |
| AUTORIZO ING. CRISTINO ANVA SALDERRA INGENIERO TECNICO DEL IDIJE CIO C.D. (Firma) | |
| REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA (Firma) | |
| ELABORO ING. RENE IGUA MARTINEZ SUPLENTE EN MATERIA DE CONSTRUCCION C.D. PROF. (Firma) | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santo Domingo Zanatepec
 Oaxaca, Oax.
 2023 - 2024

REG. LEI 249/2023

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OJ
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS**

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 LEL210423P23 R.F.C.: D6865411104 REG. PATRONAL IMSS: | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 HOJA No. 17 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | |
| ANTICIPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | PERIODO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | | DIAS DE EJECUCION | |
| IMPORTE DEL CONVENIO: | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | DE: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | AL: | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| SUBPARTIDA A010005 | | RETENIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RESA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y APARRADO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | |
| CONCEPTO RET-0002 | | AUTORIZO: C. JUAN CARLOS ESPINOSA JIMENO C. JUAN CARLOS ESPINOSA JIMENO REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 | |
| AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SAIZENA INGENIERO EN ELECTRICIDAD C. JUAN CARLOS ESPINOSA JIMENO REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 | | REVISO: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ INGENIERO EN ARQUITECTURA C. JUAN CARLOS ESPINOSA JIMENO REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 | |
| ELABORO: ING. RENE SANDOVAL MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C. JUAN CARLOS ESPINOSA JIMENO REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca 2023 | |

Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LE1210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0207/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO N°: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | ANTICIPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: _____ AL: _____ | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |

HOJA No. 18



| | | |
|---|------------------------------|--|
| SUBPARTIDA A010005 | RETENIDAS REF-0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APOSONADO DE CEPA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y APARRERO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. |
| APUNTO C. JUAN CARLOS FLORES GARCIA MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | |
| AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SANCHEZ REGIDURIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | | |
| REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | |
| ELABORO ING. RENE ENRIQUE MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE OBRAS PUBLICAS | | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUJUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL-MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: | |
| No.: | | DE FECHA: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |

HOJA No. 19



| | |
|---|------------------|
| SUBPARTIDA | RETENIDAS |
| CONCEPTO | CONCEPTO |
| A010005 | A010005 |
| RET-0004 | RET-0004 |
| ADMINISTRATIVO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, ARIASONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACABADO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GARCIA NINO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | AUTORIZO ING. GUSTAVO NANA SALDERRANA RESIDENTE TECNICO EN OBRAS CED. PROF. 11189 | |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GARCIA NINO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | REVISO ARQ. ANDRES GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GARCIA NINO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | ELABORO ING. RENE ENRIQUE MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 041910 | |



REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|--|--|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | |
| CONTRATO | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | ANTICIPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE \$ 740,767.49 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | |
| No.: | IMPORTE DEL CONVENIO: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: |
| DE FECHA: | DE: | AL: |
| HOJA No. 20 | | |



| | |
|---|--|
| SUBPARTIDA A010006 | TRANSFORMADORES |
| CONCEPTO TRF-0001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-25-7620-120/740V. TIPO AUTOPROTEGIDO. COSTA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. |
| AUTORIZA: C. JUAN CARLOS CALDERON GARCIA REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS | AUTORIZO: ING. JUSTINO NAVAL SALDIENNA PRESIDENTE TECNICO DE LA COMISION DE REGIDURIA |
| REVISO: ING. REYNOLDO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES COP. PROF. 0818676 | ELABORO: ING. REYNOLDO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES COP. PROF. 0818676 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Edu. Acuña, Oax.
2023 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | | R.F.C.: LEL210423P23 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| REGION: (03) ISTMO | | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | HOJA No. 21 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: | | OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONTRATO No.: | | ANTICIPO | | DE: | |
| FECHA: 09-jun-23 | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | AL: | |
| OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | IMPORTE DEL CONVENIO: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | DE: | |
| No.: | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | IMPORTE \$ 740,767.49 | | AL: | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| SUBPARTIDA A010007 | | EQUIPOS DE PROTECCION | |
| CONCEPTO EQP-0001 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLuye: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | |
| AUTORIZADO: | | REVISADO: | |
| AUTORIZACION: | | ELABORADO: | |
| C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, OAX. CP. 68023 | | ING. RENE GABRIEL MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.E.D. PROF. 6916R10 | |
| Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oax., 11 de Noviembre de 2023 | | Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oax., 11 de Noviembre de 2023 | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|---|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | HOJA No. 22 |
| ESTADO: (20) OAXACA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | |
| No. de OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | CONTRATO | |
| IMPORTE \$ 740,767.49 | ANTICIPO \$222,230.25 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| DE FECHA: | IMPORTE DEL CONVENIO: | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| | | |
| No.: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| | | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | DE: | |
| | AL: | |




| | | |
|---|---|---|
| SUBPARTIDA A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION | CONCEPTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 5K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA PRESIDENTE DE OBRAS | AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIERN RESIDENTE TECNICO DE OBRAS ELECTRICAS CED. PROF. 111158764 | REVISADO: ARG. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| ELABORADO: ING. FERRER MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 60119670 | | |



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | R.F.C.: (29) JUCHITAN | REG. PATRONAL IMSS: 06865411104 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| DISTRITO: (03) ISTMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | No. DE LA OBRA: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| ESTADO: (20) OAXACA | No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | HOJA No. 23 |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE: \$ 740,767.49 | ANTICIPO: \$222,230.25 | PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | | |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | DE: | | | |



| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| SUBPARTIDA CONCEPTO | A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION |
| | EQP- 0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ICCF DE 15 KV PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |

AUTORIZADO:  **AUTORIZO:** 

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
Ing. Gustavo Nava Saldaña
Supervisor Técnico del Proyecto
CED. PROF. 10077753

REVISADO:  **REVISO:** 

ELABORADO:  **ELABORÓ:** 

ING. RENÉ IGNACIO MARTÍNEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN
CPD/PROF. 10318670

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
2023.11.23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | |
|--|---|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | HOJA No. 24 |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | |
| CONTRATO | | | |
| CONTRATO No.: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____ | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____ | |



| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| SUBPARTIDA A010007 | CONCEPTO EQP-0004 | EQUIPOS DE PROTECCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR PARA BAJAR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN TRANSFORMADOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y TRABAJO TERMINADO. | |
| AUTORIZA: C. JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIENA RESPONSABLE TECNICO DEL NOVEDAD CED. PROF. 16.11.18308 | REVISO: ARG. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| AUTORIZA: C. JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIENA RESPONSABLE TECNICO DEL NOVEDAD CED. PROF. 16.11.18308 | ELABORO: ING. RENEGUACO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 16318670 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
 2023 - 2024

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
 2023 - 2024


ELECTRIC S.A. DE C.V.
 C.P. 68023

ELECTRIC S.A. DE C.V.
 C.P. 68023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|---|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC SA. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP 68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.-C: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6885411104 | HOJA No. 25 |
| ESTADO: (20) OAXACA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 |
| CONTRATO No.: CP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE \$ 740,767.49 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | |




| | |
|--|---|
| SUBPARTIDA A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION |
| CONCEPTO EQP-0005 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFAUNA (BOQUILLAS Y PUNTES) PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS PEDRONIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SALDEANA RESPONSABLE DEL CENTRO DE PROYECTO CENOPRO, F. No. 115520 |
| REVISADO: ARQ. JAVIER FERRER MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS | REVISADO: ARQ. JAVIER FERRER MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS |
| ELABORADO: ING. RENÉ GARCÍA MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CENOPRO, F. No. 115520 | ELABORADO: ING. RENÉ GARCÍA MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CENOPRO, F. No. 115520 |

REGIDURIA DE OBRAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Apdo. Santo Domingo Zanatepec
 P.O. Box. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEL2104123P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| CONTRATO No.: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | CONTRATO ANTI-CIPRO PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.45 | |
| FECHA: 09-jun-23 IMPORTE: \$ 740,767.49 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | HOJA No. 26 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: DE FECHA: | | DE: AL: | | No.: AL: | |




| | | |
|---|--|--|
| SUBPARTIDA A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION EQP-0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFAUNA (PUENTES) PARA ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y REMATE EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |
| CONCEPTO | | |
| AUTORIZADO: C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | |
| AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO (CERTEFICADA) 111E87064 | | |
| REVISO: ARQ. JAVIER GARCIA VAZQUEZ PRESIDENTE DE OBRA | | |
| ELABORÓ: ING. RENE JACO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (CERTEFICADO) 0818810 | | |



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.C.: LEL210423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | HOJA No. 27 |
| ESTADO: (20) OAXACA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 |
| CONTRATO NO.: CP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE \$ 740,767.49 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: |
| PERIODO DEL CONVENIO: | DE: | AL: |



| | | |
|------------------------------|--|--|
| SUBPARTIDA A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION | AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |
| CONCEPTO EQP- 0007 | SUM. Y COLOC. DE APARTARRAYOS DE B.T. | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| AUTORIZO C. JUAN CARLOS BERONIMO GARCIA PRESIDENTE DE OBRAS Municipio de Santo Domingo Zanatepec Oaxaca, Oaxaca 2023 - 2024 | AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALDIerna RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CDD 011016, No. 111-2023 | REVISO ARQ. JAVIER SANDOVAL MARTINEZ RESPONSABLE TECNICO DE OBRA | ELABORO ING. RESER IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CDD 011016, No. PROF. 481987-C |
|---|--|---|--|

REC. LCL 710423023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | |
|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68023 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.F.-C: LEL210423P23 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 |
| ESTADO: (20) OAXACA | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 |
| CONTRATO No.: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023 |
| FECHA: 09-jun-23 | PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 60 DIAS NATURALES |
| IMPORTE \$ 740,767.49 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| CONVENIO MODIFICATORIO | PERIODO DE RECALENDARIZACION: |
| No.: | DE: |
| PERIODO DEL CONVENIO: | AL: |
| | HOJA No. 28 |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA CONCEPTO A010008 ACA-0001 | ACOMETIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA, CABLE PARA ACOMETIDA 1.1 CAL. B, CONECTOR PARA ACOMETIDA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |
| AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | AUTORIZO ING. JUSTINO NAVA SALDIERRA RESIDENTE TECNICO DE PROYECTO CED. PROF. 11 FEBRERO 2022 |
| AUTORIZADO Ing. Sergio Domingo Zanatepec Oaxaca, Oaxaca 2022 - 2023 | REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA |
| AUTORIZADO Ing. Rene Ignacio Martinez SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 1419670 | ELABORO |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ing. Sergio Domingo Zanatepec
 Oaxaca, Oaxaca
 2022 - 2023

210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | | R.-F.-C: LEL210423P23 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| REGION: (03) ISTMO | | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | HOJA No. 29 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33- FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| CONTRATO No.: | | CONTRATO | | | |
| FECHA: 09-jun-23 | | ANTICIPO | | | |
| IMPORTE: \$ 740,767.49 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | | |
| No.: | | DE: | | | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | | |



| | |
|--|---|
| SUBPARTIDA CONCEPTO: A010008 ACA- 0002 | ACOMETIDAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES O ESTRIBOS PARA CONEXION DE ACOMETIDAS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| AUTORIZO: | |
| AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIERA, RESIDENTE TECNICO DEL PROYECTO, C.E.F.T. No. 177870 | |
| REVISO: ARG. JAVIER GARRIBAY MARTINEZ, RESIDENTE DE OBRA | |
| ELABORO: ING. RENÉ IGARZA MARTINEZ, SUP. RNII AL NIT DE CONSTRUCCION, C.F.D. PROF. 6919870 | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oaxaca, Oaxaca
 2022 - 2024

C. JUAN CARLOS GUILLERMO GARCIA
 PRESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. CALLE HUATULCO No.119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 TEL:210423P23 D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | REG. PATRONAL IMSS: | | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | | | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 0107/2023 | |
| CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | FECHA: 09-jun-23 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| IMPORTE: \$ 740,767.49 | | ANTICIPO: \$222,230.25 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____ IMPORTE DEL CONVENIO: _____ DE: _____ PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ AL: _____ | | | | | |
| HOJA No.: 31 | | | | | |



| | |
|---|--|
| SUBPARTIDA CONCEPTO: A010009 TRB-0001 RETIRO DE CONDUCTOR TIPO ACSR, AAC O COBRE DE CABLE DESNUDO EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
| AUTORIZO: C. JUAN CARLOS ALEJANDRO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | AUTORIZO: ING. ELIJAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO MED. PROF. No. 1117274 |
| REVISO: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | REVISO: ING. RENEGADO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CTO. PROF. 6418616 |
| ELABORO: (Signature) | ELABORO: (Signature) |



REGIDURIA MUNICIPAL
 1. Santo Domingo Zanatepec
 2. Arriola, Oax.
 2023 - 2024



REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Arriola, Oax.
 2023 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | | R.F.C.: LEL210423P23 | |
| REGION: (03) ISTMO | | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | |
| ESTADO: (20) OAXACA | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | |
| CONTRATO | | | |
| CONTRATO No.: | | ANTICIPO | |
| FECHA: 09-jun-23 | | PERIODO DE EJECUCION | |
| IMPORTE: \$ 740,767.49 | | DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | DIAS DE EJECUCION | |
| IMPORTE MODIFICATORIO | | 60 DIAS NATURALES | |
| PERIODO DE RECALENDARIZACION: | | | |
| No.: | | DE: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | |
| No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| HOJA No. | | | 32 |



| | | | |
|---|--|--|--|
| SUBPARTIDA A010009 | | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | |
| CONCEPTO TRB- 0002 | | REUBICACION DE TRANSFORMADOR CON GRUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | |
| AUTORIZADO: | | AUTORIZADO: | |
| C. JUAN CARLOS ESPINOSA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS | | DR. GUSTAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 115274 | |
| REVISADO: | | REVISADO: | |
| ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | | ING. RENE CARACO MARTINEZ SUPLENTE EN EL AREA DE CONSTRUCCION CED. PROF. 68318610 | |
| ELABORADO: | | ELABORADO: | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oax. Juchitán, Oax.
 2023 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oax. Juchitán, Oax.
 2023 - 2024

IP 'MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LE1210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0202/2023 | | CONTRATO ANTICIPO PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 60 DIAS NATURALES | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | IMPORTE DEL CONVENIO: \$222,230.25 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: DE: AL: | | DE: AL: | | HOJA No.: 33 | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| SUBPARTIDA A010009 TRabajos COMPLEMENTARIOS CONCEPTO TRB-0003 RETIRO DE POSTE DE CONCRETO CON GRUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | | REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA | |
| AUTORIZO C. JUAN CARLOS ESPINOLMO GARCIA ALCALDE DE OBRAS PUBLICAS | | ELABORO ING. RENE GONZALO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CAPD. PROF. 16519870 | |




SIDENCIA MUNICIPAL
 Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
 122 - 2024

ELECTRIC S.A. DE C.V.
 CARRILLO DE ALBAZAN

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE VERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) VERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (03) ISTMO REGION: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/010/2023 | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | FECHA: 09-jun-23 | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| IMPORTE: \$ 740,767.49 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: | |
| No.: | | DE FECHA: | | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | HOJA No. 34 | |



| | |
|------------------------------|--|
| SUBPARTIDA A010009 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
| CONCEPTO TRB-0004 | DESPESAS DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS |
| AUTORIZADO: | |
| REVISADO: | |
| ELABORADO: | |



ING. FLAVIO MACARIO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.P. (C) No. 11115000

ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. GUSTAVO NAVA SARDIENYA
PRESIDENTE ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO
C.E.P. (C) No. 11115000

C. JUAN CAMPOS
REGIDURIA DE OBRAS

REGIDURIA DE OBRAS

Municipio Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
17 de Noviembre de 2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | |
|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO |
| LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA | CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. | PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC | DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No.119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 |
| DISTRITO: (29) JUCHITAN | R.-F.C.: LELZ10423P23 | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 |
| REGION: (03) ISTMO | REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | HOJA No. 35 |
| ESTADO: (20) OAXACA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 | No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 |
| CONTRATO | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | ANTICIPO \$ 222,230.25 | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE \$ 740,767.49 | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | |
| No.: | DE FECHA: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: |
| | | DE: AL: |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010009 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
| CONCEPTO TRP-0005 | REUBRICACION DE ACOMETIDAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| <p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center"> C. JUAN CARLOS AGUIRRE GARZA REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC </p> | |
| <p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center"> LUIS GUSTAVO NAVAS ALDERANA RESIDENTE EN CARGO DEL PROYECTO CED. No. 11153787 </p> | |
| <p align="center">REVISO</p> <p align="center"> ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA </p> | |
| <p align="center">ELABORO</p> <p align="center"> ING. FERNANDO MARTINEZ SUPERVISOR DE CONSTRUCCION CED. PFCF. 6819670 </p> | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Sr. Santo Domingo Zanatepec
 Sr. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

REGIDURIA DE OBRAS
 Sr. Santo Domingo Zanatepec
 Sr. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

REGIDURIA DE OBRAS
 Sr. Santo Domingo Zanatepec
 Sr. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

F.P.C. LEL. 24002007

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0007) YERBA SANTA MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104 | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0107/2023 | | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | CONTRATO | | IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| CONTRATO No.: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | | ANTICIPO | | DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES | |
| FECHA: 09-jun-23 | | PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| IMPORTE MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | | DE: _____ AL: _____ | |
| No.: | | DE: | | AL: _____ | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | DE: | | AL: _____ | |



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| SUBPARTIDA CONCEPTO: A010009 TRB-0006 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS RETIRO DE RETENIDA DE TODOS LOS TIPOS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | | ACTORIZO: | | REVISO: | |
| C. JUAN CARLOS DOMINGO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | | ING. GUSTAVO NAVA SAGDIERNA SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS CED. PROF. No. 1118282 | | ING. RENÉ ISMAEL MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. No. 0139670 | |
| (Signature) | | (Signature) | | (Signature) | |
| (Signature) | | (Signature) | | (Signature) | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oax. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oax. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

ELECTRIC S.A. DE C.V.
 (Logo and company name)

HOJA No. 36

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

| | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|
| OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUJCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA | | DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 TEL:210423P23 R.F.C.: D6865411104 REG. PATRONAL INSS: | | No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. | | FECHA OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0007/0 010/2023 | FECHA DE ESTIMACION 10-nov-23 IMPORTE ESTIMACION \$740,767.49 | |
| No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023 | | | | |
| CONTRATO | | | | |
| CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023 | FECHA: 09-jun-23 | IMPORTE: S 740,767.49 | ANTICIPO: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO | | IMPORTE DEL CONVENIO: | PERIODO DE RECALENDARIZACION: | |
| No.: | DE FECHA: | DE: | AL: | |
| PERIODO DEL CONVENIO: | | | | |
| HOJA No. 36 | | | | |



| | |
|--|--|
| SUBPARTIDA A010009 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
| CONCEPTO TRB-2006 | RETIRO DE RETENIDA DE TODOS LOS TIPOS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |
| AUTORIZADO:  | |
| REVISADO:  | |
| ELABORADO:  | |
| C. JUAN SABIDO SERRONIMO GARCIA MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 - 2024 | |
| ING. RIEFF IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.F.D. PROF. 6815610 | |
| ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ INGENIERO EN OBRAS C.F.D. PROF. 6815610 | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA 2023 - 2024 | |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

SABANA DE FINIQUITO

DEPENDENCIA:

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA:

LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL:

CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023

R.F.C:

LEI210423P23

REG. PATRONAL IMSS:

D686541104

No. DE OFICIO DE APROBACION:

OF/FAISMUN/525/0007/0020/2023

FECHA DEL OFICIO DE APROB.:

15 DE AGOSTO DE 2023

No. DE OBRA:

FAISMUN/0007/0010/2023

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION

DEL: 11-oct-23

AL: 09-nov-23

IMPORTE EJECUTADO:

\$ 740,767.49

HDA No.:

2 de 4

CONVENIO MODIFICATORIO

No. DE FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DEL CONVENIO:

\$222,230.25

CONTRATO N°:

OP/MSDZ/525/FAISMUN/0007/0020/2023

FECHA:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE

\$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

DE: AL:

No. DE ESTIMACION:

02 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

SABANA DE FINIQUITO

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023

R.F.C: LEZ10423P23

REG. PATRONAL IMSS: D6865411104

FECHA DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0007) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA

RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMUIN) PARA EL EJERCICIO 2023.

CF/FASMUIN/525/0007/0820/2023

FECHA DEL OFICIO DE APROBACION: 15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DEL OFICIO DE APROB.: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO NO.: OPM502/525/FASMUIN/0007/0020/2023

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE: \$ 740,767.49

PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO: No. DE: DE: AL:

PERIODO DE RECALENDARIZACION: No. DE: DE: AL:

IMPORTE EJECUTADO: \$ 740,767.49

HOJA No.: 3 de 4

| Código | CONCEPTO | U.M. | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 01 (UNO) 11/09/2023 | | ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO 11/10/2023 AL 09/11/2023 | | TOTALIS IMPORTE | DIFERENCIAS (+) (-) |
|-----------------------------|--|------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|---------|--|--------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | | |
| RET-0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 1.0000 | \$ 2,923.61 | \$ 2,923.61 | 0.0000 | \$ 0.00 | 1.0000 | \$ 2,923.61 | \$ 2,923.61 | \$ 0.00 |
| Total RETENIDAS | | | | | | | | | | | |
| A010006 | TRANSFORMADORES | | | | \$ 46,059.59 | | \$ 0.00 | | \$ 46,059.59 | \$ 46,059.59 | \$ 0.00 |
| TRF-0001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-25-7620-120/240V. TIPO AUTOPROTEGIDO, COSTA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y | PZA | 1.0000 | \$ 60,183.26 | \$ 60,183.26 | 0.0000 | \$ 0.00 | 1.0000 | \$ 60,183.26 | \$ 60,183.26 | \$ 0.00 |
| Total TRANSFORMADORES | | | | | | | | | | | |
| A010007 | EQUIPOS DE PROTECCION | | | | \$ 60,183.26 | | \$ 0.00 | | \$ 60,183.26 | \$ 60,183.26 | \$ 0.00 |
| EOP-0001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5.0000 | \$ 4,067.21 | \$ 20,336.05 | 0.0000 | \$ 0.00 | 5.0000 | \$ 20,336.05 | \$ 20,336.05 | \$ 0.00 |
| EOP-0002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 5K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.0000 | \$ 6,025.57 | \$ 12,051.14 | 0.0000 | \$ 0.00 | 2.0000 | \$ 12,051.14 | \$ 12,051.14 | \$ 0.00 |
| EOP-0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TCCF DE 15 KV PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE AVISO DE PRUEBA, CRUGETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.0000 | \$ 3,013.09 | \$ 6,026.18 | 0.0000 | \$ 0.00 | 2.0000 | \$ 6,026.18 | \$ 6,026.18 | \$ 0.00 |
| EOP-0004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR PARA BAJAR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN TRANSFORMADOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y TRABAJO TERMINADO. | KG | 100.0000 | \$ 110.45 | \$ 11,045.00 | 0.0000 | \$ 0.00 | 100.0000 | \$ 11,045.00 | \$ 11,045.00 | \$ 0.00 |
| EOP-0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFAUNA (BOQUILLAS Y PUENTES) PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.0000 | \$ 5,388.22 | \$ 10,776.44 | 0.0000 | \$ 0.00 | 2.0000 | \$ 10,776.44 | \$ 10,776.44 | \$ 0.00 |
| EOP-0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFANINA (PUENTES) PARA ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y REMATE EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.0000 | \$ 2,801.57 | \$ 5,603.14 | 0.0000 | \$ 0.00 | 2.0000 | \$ 5,603.14 | \$ 5,603.14 | \$ 0.00 |
| EOP-0007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE B.T. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.0000 | \$ 1,241.48 | \$ 4,965.92 | 0.0000 | \$ 0.00 | 4.0000 | \$ 4,965.92 | \$ 4,965.92 | \$ 0.00 |
| Total EQUIPOS DE PROTECCION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 70,803.87 | | | \$ 70,803.87 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 333,910.74 | | | \$ 333,910.74 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 73,272.25 | | | \$ 73,272.25 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 5,603.14 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 4,965.92 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 11,045.00 | | | \$ 0.00 |
| | | | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 10,776.44 | | | \$ 0.00 |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

SABANA DE FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0807) YERBA SANTA (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OXACA DE JUAREZ, OXACA, CP.68023

DOMICILIO FISCAL: UEL210423P23 D6865411104

R.F.C.: UEL210423P23

REG. PATRONAL IMSS: D6865411104

PERIODO DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO DEL: 11-oct-23 AL: 09-nov-23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.

FECHA DEL OFICIO DE APROB.: 15 DE AGOSTO DE 2023

No. DE OBRA: FAISMUN/0007/0010/2023

No. DE OFICIO DE APROBACION: OFF/FAISMUN/525/0007/0020/2023

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO

IMPORTE DEL CONVENIO: DE: \$ 740,767.49

IMPORTE EJECUTADO: \$ 740,767.49

HOJA No.: 4 de 4

| CONCEPTO | U.M. | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION DE (UNO) 11/09/2023 AL 10/10/2023 | ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO 11/10/2023 AL 09/11/2023 | TOTALES | DIFERENCIAS |
|----------|------|----------|------|---------|--|--|---------|-------------|
| | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | IMPORTE | (+) (-) |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ACA-0001 | PZA | 5.0000 | \$ 979.89 | \$ 4,899.45 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 4,899.45 | \$ 0.00 |
| ACA-0002 | PZA | 30.0000 | \$ 351.46 | \$ 10,543.80 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 10,543.80 | \$ 0.00 |
| ACA-0003 | PZA | 9.0000 | \$ 1,115.09 | \$ 10,035.81 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 10,035.81 | \$ 0.00 |
| Total ACOMETIDAS | | | | \$ 25,479.06 | \$ 0.00 | \$ 25,479.06 | \$ 25,479.06 | \$ 0.00 |
| TRB-0001 | MTS | 150.0000 | \$ 32.33 | \$ 4,849.50 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 4,849.50 | \$ 0.00 |
| TRB-0002 | PZA | 1.0000 | \$ 5,670.37 | \$ 5,670.37 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 5,670.37 | \$ 0.00 |
| TRB-0003 | PZA | 3.0000 | \$ 5,523.19 | \$ 16,569.57 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 16,569.57 | \$ 0.00 |
| TRB-0004 | PZA | 2.0000 | \$ 803.35 | \$ 1,606.70 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 1,606.70 | \$ 0.00 |
| TRB-0005 | PZA | 10.0000 | \$ 884.85 | \$ 8,848.50 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 8,848.50 | \$ 0.00 |
| TRB-0006 | PZA | 3.0000 | \$ 765.57 | \$ 2,296.71 | 0.0000 | \$ 0.00 | \$ 2,296.71 | \$ 0.00 |
| Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 |
| IMPORTE ACUMULADO: | | | | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 | \$ 65,320.41 | \$ 65,320.41 | \$ 0.00 |
| RETENCION (-): | | | | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 | \$ 634,592.66 | \$ 634,592.66 | \$ 0.00 |
| DEVOLUCION (+): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PENALIZACION (-): | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 1: | | | | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 | \$ 39,844.35 | \$ 39,844.35 | \$ 0.00 </ |