

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-Jul-23 AL: 03-ago-23
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	FECHA DE ESTIMACION 04-ago-23	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP:66030	IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40	
DISTRITO: (09) JUCHITAN	R.F.C.: CPP190919A56	HOJA No. 1	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D:6863454106		
ESTADO: (20) OAXACA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.			
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0089/2023	
CONTRATO			
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	FECHA: 03-Jul-23	IMPORTE \$ 874,817.29	ANTICIPO \$0.00
PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023		DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES	
CONVENIO MODIFICATORIO			
No.:	DE FECHA:	IMPORTE DEL CONVENIO:	
PERIODO DEL CONVENIO:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
		DE: AL:	



SUBPARTIDA	CONCEPTO	Preliminares
01	Demolicion de muro de block de 12 cms de espesor por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.	
02	Demolicion de castillos y/o cadenas de concreto armado por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.	
03	Demolicion de cenefa por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.	
04	Acarreo en carretilla a primera estacion por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.	
05	Carga por medios manuales y acarreo en camion volvo de materiales sobrante de excavaciones y/o demoliciones a primer kilometro, incluye: la mano de obra, herramienta, maquinaria y el equipo necesario.	

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
REGIDOR DE OBRAS

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA SALMERINA
RESPONSABLE TECNICO DE PROYECTO
CED. PROF. No. 1112764

REVISO

ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO
ARG. DAVID ARTURO HERNANDEZ BRAVO
RESPONSABLE DE CONSTRUCCION

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Santo Domingo Zanatepec
Oaxaca, Mexico, Oax.
71022 - 70243

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT-2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050

R.F.C.: CPP190919A56

REG. PATRONAL IMSS: D6863454106

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/001/0 008/2023

CONTRATO N°:	FECHA:	IMPORTE	CONTRATO ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	03-jul-23	\$ 874,817.29	\$0.00	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	45 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO

No.: _____ **DE FECHA:** _____

PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ **DE:** _____ **AL:** _____



SUBPARTIDA	CONCEPTO	CONCEPTO	Basios
DR	D9		Suministro y colocación de loseta de cerámica en formato 40x40 cms asentada con adhesivo marca CREST, incluye: recortes, detalles, material, herramienta y mano de obra.
			Suministro y colocación de loseta de cerámica en formato 40x40 cms asentada con adhesivo marca CREST, incluye: recortes, detalles, material, herramienta y mano de obra.

AUTORIZO

REVISO

AUTORIZO

REVISO

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS

ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
(EEL PROF. INU, THERESA)

ARACELI GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES

ARACELI GARCIA MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

No. DE ESTIMACION: 01 (JUNO)

PERIODO DE ESTIMACION
DEL: 05-jul-23
AL: 03-ago-23

FECHA DE ESTIMACION
04-ago-23

IMPORTE ESTIMACION
\$666,925.40

HOJA No. 2

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-jul-23 AL: 03-ago-23
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68030	FECHA DE ESTIMACION 04-ago-23	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: R.F.C: REG. PATRONAL IMSS:	IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	HOJA No. 3	
ESTADO: (20) OAXACA	FECHA DE APROBACION: 07 DE JUNIO DE 2023	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023		
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	CONTRATO		
FECHA: 03-jul-23	ANTICIPO		
IMPORTE	PERIODO DE EJECUCION		
\$ 874,817.29	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023		
CONVENIO MODIFICATORIO	DIAS DE EJECUCION		
DE FECHA:	45 DIAS NATURALES		
PERIODO DEL CONVENIO:	IMPORTE DEL CONVENIO:		
No.:	DE:		
PERIODO DEL CONVENIO:	AL:		



SUBPARTIDA	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
	10	Suministro e Instalacion de Lavabo tipo Charola según diseño. Incluye: llaves empotrables en muros para lavabos, fijador, cobadera, respol, materiales, herramienta y mano de obra.			
	11	Suministro e Instalacion de WC según diseño Incluye: fijacion, herraje, materiales, herramienta y mano de obra.			
	12	Suministro e Instalacion de mingitorio fabricado en acero inoxidable de 1.30 mts de largo. Incluye: alimentacion hidraulica, descarga sanitaria, materiales, herramienta y mano de obra.			

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CEL. 971 02 43 53 24

REVISO

ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

MUN PPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-jul-23 AL: 03-ago-23
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	FECHA DE ESTIMACION 04-ago-23	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP:66030	IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: CPP190919A56	HOJA No. 4	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D:6863454106		
ESTADO: (20) OAXACA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.			
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023	
CONTRATO			
CONTRATO N°.: OP/MSOZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	FECHA: 03-jul-23	ANTICIPO \$0.00	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
IMPORTE \$ 874,817.29		PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____	
CONVENIO MODIFICATORIO			
No.:	DE FECHA:		
PERIODO DEL CONVENIO:			



SUBPARTIDA	Baños			
CONCEPTO	13	Fabricacion y montaje de puerta tipo mampara para servicios sanitarios a base de lamina troquelada y angulo de 1"x1/8"	Incluye: bisagras, pasadores, pintura, material, herramienta y mano de obra.	
CONCEPTO	14	Elaboracion de Plafon a base de placas de Duronk	Incluye: soportes, tensores, alineacion resanes, material, herramienta y mano de obra.	
CONCEPTO	15	Suministro e instalacion de luminaria empotrable en plafon según diseño	Incluye, perforacion del plafon, fijacion, conexiones, material, herramienta y mano de obra.	

AUTORIZA

C. JUAN CARLOS GUERRERO GARCIA
 REGIDURIA DE OBRAS

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA SALMERIA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 CEEA PPOE No. 1118/97 N

REVISO

ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68030

R.F.C.: CPP790919A56

REG. PATRONAL IMSS: D6863454106

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION:	OFF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	FECHA OFICIO DE APROB.:	07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA:	FAISMUN/0001/0008/2023
CONTRATO N°:		CONTRATO		PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023		ANTICIPO	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023		45 DIAS NATURALES
		IMPORTE	\$ 874,817.29		
		FECHA:	03-Jul-23		
		CONVENIO MODIFICATORIO			
		IMPORTE DEL CONVENIO:			
		DE FECHA:			
		DE:			
		AL:			

PERIODO DEL CONVENIO: DE: AL: HOJA No. 5



SUBPARTIDA	CONCEPTO	Cubierta
08	Impresabilizacion y sellado de goteras, en cubierta a base lamina estructural, mediante el sistema de tapogotas Adhesivo marca fester, incluye: andamios, materiales, herramientas y mano de obra.	
09	Suministro y colocacion de lamina Acrylica R-72 en cubierta, incluye: andamios, elevacion, fijacion, materiales herramienta y mano de obra.	

AUTORIZO:

REGIDURIA DE OBRAS
 C. JUAN CARLOS GERÓNIMO GARCÍA
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA
 CEDI. INSE. IN. 1159264

REVISO:

RESIDENTE DE OBRA
 ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ

CONSTRUCCIONES ELABORA

 ARO. DAVID ARTURO HERNANDEZ BRAVO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*México, Santo Domingo
 0722 - 7074*

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68030 R.F.C.: CPP190919A56 REG. PATRONAL IMSS: D6863454106		No. DE ESTIMACION: 01 (UNC) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-jul-23 AL: 03-ago-23									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.		FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0008/2023		FECHA DE ESTIMACION 04-ago-23 IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40 HOJA No. 6									
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023		CONTRATO <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>PERIODO DE EJECUCION</td> </tr> <tr> <td>\$0.00</td> <td>DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>DIAS DE EJECUCION</td> </tr> <tr> <td>874,817.29</td> <td>45 DIAS NATURALES</td> </tr> </table>				ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	\$0.00	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	IMPORTE	DIAS DE EJECUCION	874,817.29	45 DIAS NATURALES
ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION												
\$0.00	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023												
IMPORTE	DIAS DE EJECUCION												
874,817.29	45 DIAS NATURALES												
CONVENIO MODIFICATORIO IMPORTE DEL CONVENIO: \$ DE FECHA:		PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:											



SUBPARTIDA	27	Fosa Septica
CONCEPTO	Fosa septica de 3.70x2.20x2.50 mts de seccion (medidas interiores) a base de muros de block macizo de 12x20x40 cms de seccion, incluye: firme de concreto de 10 cms de espesor, cadena de desplante de 15x20 cms de seccion armada con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, castillos de 12x25 cms de seccion armados con var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, muros de block de 12 cms de espesor junteado con cemento mortero arena en prop.1-4, cadena de cerramiento de 12x25 cms de seccion armado con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, losa tapa de 10 cms de espesor armado con var. del no. 3 @ 20 cms. ambos sentidos y concreto f'c=250 kg/cm2, tapa registro para desasole, materiales, herramientas y mano de obra.	
AUTORIZO: ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. N.º 11198764		
AUTORIZO: ARC. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA		
REVISO: ARC. DAVID ARTURO HERNANDEZ BRAVO RESIDENTE DE OBRA		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0003) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050

R.F.C.: CPP190919A56

REG. PATRONAL IMSS: D.6803454106

FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023

FECHA DE ESTIMACION: 04-ago-23

IMPORTE ESTIMACION: \$666,925.40

HOJA No.: 7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

CONTRATO:

CONTRATO N°:	FECHA:	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	03-jul-23	\$ 874,817.29	\$0.00	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	45 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO

IMPORTE DEL CONVENIO: \$

PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:



SUBPARTIDA	CONCEPTO	CONCEPTO	CONCEPTO
	08	09	

Instalacion Electrica

Suministro e instalacion de Ventilador de techo marca VEC; Incluye: andamios, desmontajes de ventiladores existentes, fijacion, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.

Suministro e instalacion de luminaria tipo campana según diseño, incluye: andamios, fijacion, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.

AUTORIZO:

AUTORIZO:

REVISO:

ELABORÓ:

CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO

ASOCIACION DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPLENTE EN MATERIA DE CONSTRUCCION DEL PACIFICO

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Municipio Santo Domingo Zanatepec


Dpto. Juchitán, Oax.

2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-Jul-23 AL: 03-Ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP:68030	FECHA DE ESTIMACION 04-agro-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: CPP190919A56	IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6863454106	HOJA No. 8
ESTADO: (20) OAXACA	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	ANTICIPO \$0.00	IMPORTE DE RECALENDARIZACION: DE: AL:
FECHA: 03-Jul-23	IMPORTE \$ 874,817.29	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	
No.:	DE FECHA:	
PERIODO DEL CONVENIO:		




SUBPARTIDA	CONCEPTO	Instalacion Electrica
30	Suministro e instalacion de Contactos y Apagadores , incluye, fijacion, conexiones, materiales, herramientas y mano de obra.	
31	Suministro e instalacion de Centro de carga con Interruptor Termomagnético de 220 volts, incluye, fijacion, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.	
32	Suministro de Mantenimiento y Balanceo de Cargas electricas en centros de carga de distribucion asi como identificacion de equipos electricos , incluye, cableado, conduccion, fijacion, contextones, materiales, herramienta y mano de obra.	

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS GERARMO GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS

AUTORIZO
ING. GUSTAVO NAVA SALTERIA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
(CED. PROF. NO. 1145234)

REVISO
ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA



Mpio. Santo Domingo Zanatepec Oax. Anuario, 2022.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050 R.F.C.: CPP190919A56 REG. PATRONAL IMSS: D6883454106	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 05-Jul-23 AL: 03-Ago-23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0 008/2023	FECHA DE ESTIMACION 04-Ago-23 IMPORTE ESTIMACION \$666,925.40
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0003/0018/2023	CONTRATO ANTICIPO IMPORTE \$ 874,817.29 PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES	HOJA No. 9
CONVENIO MODIFICATORIO No.: DE FECHA:	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:	



SUBPARTIDA	CONCEPTO	Acabados
33	Aplicación de Pintura Vinilica dos manos en muros y plafones, Incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	
34	Aplicación de Esmalte Acrílico dos manos en estructuras metálicas, Incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra.	
35	Pulido de Pisos por medios mecánicos, Incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	

AUTORIZO:

REGIDURIA DE OBRAS
 C. JUAN CARLOS BECERRA JIMENO GARCIA
 RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
 CED. PROF. 15274158764

AUTORIZO:

ING. GUSTAVO NAVA ALDERINA
 RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
 CED. PROF. 15274158764

REVISO:

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA


CONSTRUCCIONES ELABORO:

ARQ. DAVID GARCIA MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 04-ago-23 AL: 18-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050	FECHA DE ESTIMACION: 18-ago-23
DISTRITO: (28) JUCHITAN	R.F.C.: CPPI90919A56	IMPORTE ESTIMACION: \$115,368.65
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6863454106	HOJA No.: 1
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUM) DEL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION:	No. DE LA OBRA: FAISHUM/0001/0008/2023	
CONTRATO No.:	CONTRATO	
OP/MSDZ/525/FAISHUM/0001/00018/2023	ANTICIPO	DIAS DE EJECUCION
FECHA: 03-jul-23	IMPORTE \$ 874,817.29	45 DIAS NATURALES
PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
CONVENIO MODIFICATORIO		
No.:	DE FECHA:	DE:
PERIODO DEL CONVENIO:		



SUBPARTIDA 06	Celosias
CONCEPTO 07	Emboquillado de vano en muros con mortero cementado arena proporcion 1.4 hasta 5 mts de altura. Incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra
	Fabricacion de Celosia en muros a base de Sollerita de Barro Recosido de seccion 3x13x28 cms colocada en angulo de 50° de la horizontal, dos hiladas de manera horizontal con refuerzo de varilla #3 entre hiladas, juntas con Mortero Cemento Adesivo Arena 1:1:4 en vertices segun proyecto, incluye: andamios, Carga y acarreo de material producto de las demoliciones por medios mecanicos

AUTORIZO	REVISO
C. JUAN CARLOS GEFERMINO GARCIA REGIDOR DE OBRAS	ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES ELABORO
 C. DAVI ARRIFFO HERNANDEZ IRIBARNO
 JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCION
 PROGRESISTAS DEL PACIFICO

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC
DISTRITO: (29) JUCHITAN
REGION: (03) ISTMO
ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050
R.F.C.: CPP190919A56
REG. PATRONAL IMSS: D6863454106


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023
No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023

CONTRATO No.: OPM50Z/525/FAISMUN/0001/0018/2023
FECHA: 03-jul-23
IMPORTE: \$ 874,817.29
ANTICIPO: \$0.00
PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023
DIAS DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO
No.: _____
DE FECHA: _____
IMPORTE DEL CONVENIO: _____
PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____
DE: _____
AL: _____

No. DE ESTIMACION: 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 04-ago-23 AL: 18-ago-23
FECHA DE ESTIMACION: 18-ago-23
IMPORTE ESTIMACION: \$115,368.65
HOJA No.: 2



SUBPARTIDA	CONCEPTO	CONCEPTO	Cebsitas
06	Emboquillado de vano en muros con mortero cemento arena proporcion 1:4 hasta 5 mt. de altura. Incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra		
07	Fabricacion de Celosia en muros a base de Selerilla de Barro (ecosido de seccion 3x1.3x26 cms colocada en angulo de 50º de la horizontal, dos hileras de manera horizontal con refuerzo de varilla #3 entre hileras, junteado con Mortero Cemento Adhesivo Arena 1:1:4 en vertices según proyecto. Incluye: andamios, Carga y acarreo de material producto de las demoliciones por medios mecanicos		

AUTORIZO


C. JUAN CARLES BERONIMO GARCIA
 PRESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA BALDIERRA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 CEE. PROE-NO.1159784

REVISO

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA



MUN'PIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ POISECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 19-ago-23 AL: 02-sep-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050	FECHA DE ESTIMACION 04-sep-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: CPL190919A56	IMPORTE ESTIMACION \$92,523.24
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6603454106	HOJA No. 1
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33- FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023
CONTRATO No.: OP/MSOZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	FECHA: 03-jul-23	DIAS DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023, AL 18 DE AGOSTO DE 2023
IMPORTE \$ 874,817.29	ANTICIPO \$0.00	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO		
IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
No.:	DE FECHA:	DE:
PERIODO DEL CONVENIO:		




SUBPARTIDA 21	Acceso Firme de concreto simple f'c=200kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado pulido reforzado con malla electrosoldada 10x10-10/10, incluye: materiales herramienta y mano de obra.
CONCEPTO 22	Recubrimiento en Pisos a base de Ladrillo de Barro de gran Formato, asentado con Adhesivo marca CREST, incluye: materiales herramienta y mano de obra.

AUTORIZO




C. JUAN CARLOS CERÓN JIMENO GARCÍA
REGIDUR DE OBRAS

REVISO




ARQ. JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



ING. GUSTAVO MAVA SALDAÑA
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
CED. P.O.E. No. 11158784



REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Oax. Av. Juárez, Oax.
7073

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 19-ago-23 AL: 02-sep-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050	FECHA DE ESTIMACION 04-sep-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: CPL190919A56	IMPORTE ESTIMACION \$92,523.24
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6803454106	HOJA No. 2
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023	ANTICIPO \$0.00	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____
FECHA: 03-jul-23	IMPORTE \$ 874,817.29	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	
No.:	DE FECHA:	
PERIODO DEL CONVENIO:		



SUBPARTIDA ext-01	Extraordinarios Columnas de concreto armado de 54x40/26 según especificaciones en planos, armado con 12 var. Del no. 3 y estribos del numero 2 a cada 20 cms según especificaciones, forradas con con tabique de barro recocido 7x14x28 cms de sección juntoado con cemento mortero arena en prop.1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor, incluye: materiales, herramientas y mano de obra.
AUTORIZO 	AUTORIZO
REVISO 	REVISO
AUTORIZO C. JUAN CARLOS ESCOBEDO GARCIA REGIDOR DE OBRAS	AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALDERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO C.E.P. PROF. NO. 111589764
AUTORIZO 	AUTORIZO
REGIDURIA DE OBRAS 	CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAMATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZAMATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAMATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZAMATEPEC MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZAMATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68030 R.F.C.: CPP190919A56 REG. PATRONAL IMSS: D6863454106	No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 19-sep-23 AL: 02-sep-23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/008/2023	FECHA DE ESTIMACION 04-sep-23 IMPORTE ESTIMACION \$92,523.24
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023 FECHA: 03-Jul-23 IMPORTE: \$ 874,817.29	CONTRATO ANTICIPO PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES	HOJA No. 3
CONVENIO MODIFICATORIO No.: _____ DE FECHA: _____	IMPORTE DEL CONVENIO: _____ PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ DE: _____ AL: _____	



SUBPARTIDA CONCEPTO ext-02	Extraordinarios Arco de 4.00 x 0.52 mts de seccion y 0.75 mts de ancho a base de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms de seccion, Junteado con cemento mortero arena en prop.1:1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor. Incluye: cimbra para molde, materiales, herramientas y mano de obra.
AUTORIZO C. JUAN CARLOS GARCIMUNO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	AUTORIZO ING. JUSTINO MAYA-SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. P. O. No. 11150726
AUTORIZO REVISO ARG. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	REVISO ARG. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA
AUTORIZO C. JUAN CARLOS GARCIMUNO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	AUTORIZO ING. JUSTINO MAYA-SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. P. O. No. 11150726

Mpio. Santo Domingo
Zamatepec,
Oaxaca, México, C. Mex.
2022. 7/01

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ POISECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA:	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION:	03 (TRES) FINIQUITO
LOCALIDAD:	(0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION	DEL: 19-ago-23 AL: 02-sep-23
MUNICIPIO:	(525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL:	CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050	FECHA DE ESTIMACION	04-sep-23
DISTRITO:	(29) JUCHITAN	R.F.C.:	CPPI90919A56	IMPORTE ESTIMACION	\$92,523.24
REGION:	(03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS:	D6803454106	HOJA No.	4
ESTADO:	(20) OAXACA				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33- FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.:	07 DE JUNIO DE 2023	No. DE LA OBRA:	FAISMUN/0001/0081/2023
No. DE OFICIO DE APROBACION:	OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023	PERIODO DE EJECUCION	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	DIAS DE EJECUCION	45 DIAS NATURALES
CONTRATO N°:		IMPORTE	\$ 874,817.29	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
CONTRATO N°:		ANTICIPO	\$0.00	DE:	
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023		IMPORTE DEL CONVENIO:		AL:	
CONVENIO MODIFICATORIO		IMPORTE DEL CONVENIO:			



SUBPARTIDA	CONCEPTO	Extraordinarios
ext-03	Forrado de muro a base de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms de sección y 1,4 cms de ancho, Junteado con cemento mortero arena en prop.1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor, incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	
ext-04	Pretil a base de tabique y solerilla de barro rojo recocido, según especificaciones en planos, Junteado con cemento mortero arena en prop.1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor, incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	

AUTORIZO		AUTORIZO	
C. JUAN CARLOS ESCOBEDO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	ING. GUSTAVO MOYA SALDIERMA RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO CDD-PROYECTOS Y OBRAS	REVISO	ARQ. JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ RESIDENTE DE OBRA
REGIDURIA DE OBRAS		CONSTRUCCIONES LABORO	

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oax., Jalisco, Oax.
 2023 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050

R.F.C.: CPP190919A56

REG. PATRONAL IMSS: D6863454106

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) DEL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

FECHA OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023

No. DE LA OBRA: FALSNUM/0001/0008/2023

CONTRATO	
CONTRATO N°:	OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023
FECHA:	03-jun-23
IMPORTE	874,617.29
ANTICIPO	\$ 0.00
PERIODO DE EJECUCION	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023
DIAS DE EJECUCION	45 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	
IMPORTE DEL CONVENIO:	
PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
DE:	
AL:	

No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION
 DEL: 19-ago-23
 AL: 02-sep-23

FECHA DE ESTIMACION
 04-sep-23

IMPORTE ESTIMACION
 \$92,523.24

HOJA No. 5



SUBPARTIDA	CONCEPTO	Extraordinarios
ext-05	Capitales sobre columnas a base de solerilla de barro rojo retorcido 7x14x28 cms de seccion, según especificaciones en planos, juntas no mayores a 2 cms de espesor, incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	

AUTORIZADO

C. JUAN CARLOS SEPONIM GARCIA
 REGIDOR DE OBRAS

AUTORIZADO

ING. GUSTAVO NAVARRE SALDIERNA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 C.I.D. PROF. N. U. J. 59764

REVISOR

ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCION MEDBORO

ARC. DAVID ALFARO HERRERA
 PROFESIONANTE DE CONSTRUCCION

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Tlaxiahuacan, Oax.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. B1 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050 R.F.C: CPPI90919AS6 REG. PATRONAL IMSS: D6863454106		No. DE ESTIMACION: 03 (TRES) FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION DEL: 19-ago-23 AL: 02-sep-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.		No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023		No. DE LA OBRA: 07 DE JUNIO DE 2023 No. DE OFICIO DE APROB.: 07 DE JUNIO DE 2023 FAISMUN/0001/008/2023	
CONTRATO N°.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0018/2023		CONTRATO ANTICIPO IMPORTE: \$ 874,817.29		PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES	
FECHA: 02-jul-23		IMPORTE DEL CONVENIO:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
No. DE FECHA:		DE FECHA:		DE:	
PERIODO DEL CONVENIO:					




SUBPARTIDA CONCEPTO	ext-06	Barandal de herrera de 0.90 mts de altura a base de solera de 2x1/4" en pasamanos, cuadrado de 13 mm como barrotes a cada 12 cms maximo, y solera de 1"x1/4" en la parte inferior, incluye: anticorrosivo, soldadura, equipo, herramientas y mano de obra.
------------------------	--------	--

AUTORIZO




C. JUAN CARLOS GUZMÁN GARCÍA
REGIDOR DE OBRAS

AUTORIZO




INGI GUSTAVO NAVA SALDERNA
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
CEL. PROF. IN. 159764

REVISO



ARO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONSTRUCCIONES EL ESTERO
ARO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
RESIDENTE DE CONSTRUCCION

Mpio. Santo Domingo
 Zanatepec
 Oax. Istmo, Oax.
 2023 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

DEPENDENCIA:	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE EMILIANO CARRANZA No. 18 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA CP 61050		
R.F.C.:	CFPI06019K65		
REG. PATRONAL IMSS:	D4885345106		
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JOSE LUIS MARTINEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	FECHA DEL OFICIO DE APROB.:	No. DE OBRA:	FECHA DE ESTIMACION:
(6001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	07 DE JUNIO DE 2023	FAISMUN/0001/0001/2023	04-ene-23
(525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION	PERIODO DE EJECUCION:
(09) JUCHITAN	DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	45 DIAS NATURALES	92,523.24
(03) ISTMO	IMPORTE	IMPORTE DE RECAUDANTIZACION:	
(20) OAXACA	\$ 93,000		\$
OFICIO DE APROBACION:	CONVENIO MODIFICATORIO	DE:	AL:
C/FAISMUN/525/0001/001/19/2023			

CONCEPTO	U.L.	CANTIDADES E IMPORTE DEL PROYECTO		ESTIMACION (U) (USD)		ESTIMACION (M) (USD)		ESTIMACION (S) (M) (IMPORTE)		TOTAL	DIFERENCIAS		
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		(+)	(-)	
Suministro e instalación de Centro de carga con interferencia Tomomogapico de 220 vda., incluye, fijación, conexiones, materiales, herramientas y mano de obra.	pza	1.00	\$ 1,542.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,542.84	-	\$ -	
Suministro de materiales y Bustrado de Cargas eléctricas en verticos de carga de distribución así como identificación de equipos eléctricos. Incluye, cableado, conducción, fijación, conexiones, materiales, herramientas y mano de obra.	pza	1.00	\$ 11,320.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 11,320.87	-	\$ -	
Aplicación de Pintura Vitelico drie manos en muros y pilcunas. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	pza	1,332.00	\$ 122,557.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 122,557.32	-	\$ -	
Aplicación de Emalls. Anclaje dos manos en estructuras Metálicas. Incluye: emallidos, moliclados, herramienta y mano de obra.	pza	8.00	\$ 13,397.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 13,397.20	-	\$ -	
Plinto de Pises por medio mecanicos. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	pza	1,125.00	\$ 11,700.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 11,700.00	-	\$ -	
Extraordinarios	ml	0.00	\$ 3,761.56	0.00	\$ -	6.60	\$ 24,824.93	6.60	\$ 24,824.93	\$ 24,824.93	24,824.93	\$ -	
Cuermos de concreto armado de 16x40/6/6 según especificaciones en planos, armado con 12 var. Dal no. 3 y terminos del numero 2 a cada 20 cms según especificaciones, formadas con contralaguas de barro rojo secado 7x14x28 cms de sección junteado con cemento molieno arena en prop 1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor. Incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	pza	0.00	\$ 9,441.53	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,441.53	1.00	\$ 9,441.53	\$ 9,441.53	9,441.53	\$ -	
Arvo de ACO 2.02 mts de sección y 0.75 mts de ancho a base de labaja de barro rojo secado de 7x14x28 cms de sección, junteado con cemento molieno arena en prop 1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor. Incluye: cambia pisa molde, materiales, herramientas y mano de obra.	m2	0.00	\$ 880.83	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,832.13	2.00	\$ 1,832.13	\$ 1,832.13	1,832.13	\$ -	
Fundido de muro a base de labaja de barro rojo secado de 7x14x28 cms de sección y 14 cms de ancho, junteado con cemento molieno arena en prop 1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor. Incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	pza	0.00	\$ 438.10	0.00	\$ -	5.20	\$ 2,278.12	5.20	\$ 2,278.12	\$ 2,278.12	2,278.12	\$ -	
Capelidos sobre columnas a base de solvella de tipo rojo secado 7x14x28 cms de sección, según especificaciones en planos, junteado con cemento molieno arena en prop 1:4 en juntas no mayores a 2 cms de espesor. Incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	pza	0.00	\$ 1,369.29	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,738.58	2.00	\$ 2,738.58	\$ 2,738.58	2,738.58	\$ -	
SUBTOTAL			190,518.23		\$ 574,935.69		\$ 98,465.73		\$ 41,115.34		\$ 281,433.57		\$ 41,115.34
													\$ 64,716.27

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2023 - 2024

AUTORIZO
 G. ALBERTO DOMINGUEZ
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

AUTORIZO
 G. JOSE LUIS MARTINEZ FONSECA
 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SABANA DE FINQUITO

DEPENDENCIA: REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
 DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. III INT.2, COLONIA REFORMA, OMAVCA DE JUAREZ, OMAVCA CP.66550
 R.F.C: CPP150919NS6
 REG. PATRONAL IMSS: 06862949106

REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FONSECA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
 (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC
 (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC
 (29) JUCHITÁN
 (03) ESTIHO
 (20) OMAVCA

FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN: 07 DE JUNIO DE 2023
 No. DE OBRA: FAISMUN/0001/0009/2023

FECHA: 03 DE JULIO DE 2023
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 05 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023
 ANTICUO: \$ 974,917.29
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS NATURALES

CONVENIO MODIFICATORIO
 No.:
 DE FECHA: DE: AL:

PERIODO DE ESTIMACION
 DEL: 19-sep-23
 AL: 02-sep-23
FECHA DE ESTIMACION
 04-sep-23
IMPORTE EJECUTADO:
 \$ 92,523.24
 HOJA No.: 5 de 5

CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION DE (000)		ESTIMACION DE (000)		ESTIMACION DE (000) FIRMEADO		DIFERENCIALES (+) (-)
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
SUMA ESTA HOJA			\$	0.00	\$	0.00	\$	15,715.56	\$	20,317.39
IMPORTE ACUMULADO			\$		\$		\$		\$	20,317.39
RETENCION (-)			\$		\$		\$		\$	64,146.27
DEVOLUCION (+)			\$		\$		\$		\$	
PENALIZACION (-)			\$		\$		\$		\$	
SUBTOTAL (-)			\$		\$		\$		\$	
MONTO TOTAL DE LA EST.			\$		\$		\$		\$	
30% AMORTIZACION DEL ANT.			\$		\$		\$		\$	
5% AL MILLAR N.Y. M.G.			\$		\$		\$		\$	
3% AL P.E.C.T.			\$		\$		\$		\$	
TOTAL DE DEDUCCIONES			\$		\$		\$		\$	
NETO A COBRAR			\$		\$		\$		\$	

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SABANA DE FINQUITO
 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

REGIDURÍA HACIENDA
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

ELABORO
 G. ALERHANTH J. HERRANDEZ
 CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

ELABORO
 G. ALERHANTH J. HERRANDEZ
 CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

ELABORO
 G. ALERHANTH J. HERRANDEZ
 CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC