

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (LAS GRADAS)	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 26-may-23 AL: 14-jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP-68050	FECHA DE ESTIMACION 15-jun-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: CPR190919MS6	IMPORTE ESTIMACION \$323,121.25
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6863454106	HOJA No. 2
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN) DEL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 28 DE ABRIL DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FASIMUN/525/0001/0002/2023	PERIODO DE EJECUCION DEL: 26 DE MAYO DE 2023 AL: 09 DE JULIO DE 2023	
CONTRATO No.: CONTRATO No.:	FECHA: 24-may-23	DIAS DE EJECUCION 45 DIAS NATURALES
IMPORTE 590,133.38	ANTICIPO \$177,040.01	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	
No.:	DE:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		



SUBPARTIDA	Piezas Especiales
08	Suministro y colocacion de niple de fogu, ced.40 de 100 mm x 400 mm de longitud, incluye: materiales, herramientas, acarreo de los materiales hasta el lugar de los trabajos, herramientas y mano de obra.
09	Suministro y colocacion de todo de fogu de 100 mm x 90°, 45°, incluye: materiales, herramientas, acarreo de los materiales hasta el lugar de los trabajos, herramientas y mano de obra.
10	Suministro y colocacion de juntas gisbaut de 100 mm x 115 mm de diametro, incluye: materiales, herramientas, acarreo del material hasta el lugar de los trabajos y mano de obra.

AUTORIZA:

O. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS

AUTORIZA:

ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CIEB, FRIEVE No. 1119764

REVISO:

ABO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES EL ABORO
ARQ. DAVID ANTONIO HERNANDEZ BRAVO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA:	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION:	01 (UNO)
LOCALIDAD:	(0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (LAS GRADAS)	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION	DEL: 26-may-23 AL: 14-Jun-23
MUNICIPIO:	(525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL:	CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.68050		
DISTRITO:	(29) JUICHTAN	R.F.-C.:	CP190919A56		
REGION:	(03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS:	D6863454106		
ESTADO:	(20) OAXACA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FALSMUN) DEL EJERCICIO 2023.				
No. DE OFICIO DE APROBACION:	OF/FALSMUN/525/0001/0002/2023	FECHA OFICIO DE APROB.:	28 DE ABRIL DE 2023	No. DE LA OBRA:	FALSMUN/0001/001/2023
CONTRATO No.:	OP/MSD/525/FALSMUN/0001/0002/2023	FECHA:	24-may-23	IMPORTE	\$ 590,133.38
		IMPORTE DEL CONVENIO:	\$177,040.01	PERIODO DE EJECUCION	DEL 26 DE MAYO DE 2023 AL 09 DE JULIO DE 2023
		IMPORTE DEL CONVENIO:	\$323,121.25	DIAS DE EJECUCION	45 DIAS NATURALES
No.:		DE FECHA:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	DE: AL:
PERIODO DEL CONVENIO:					




SUBPARTIDA Tuberia
CONCEPTO 05 Suministro y colocacion de tuberia de foga. cad.40 de 4" de diametro, incluye: coples, materiales, acarreos del material hasta el lugar de los trabajos, herramientas y mano de obra.

AUTORIZADO
 G. JUAN CARLOS PERAZOQUI GARCIA
 REGIDOR DE OBRAS

AUTORIZADO
 ING. GUSTAVO NUÑEZ SALDIERNA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 CED. PROF. JUN. 1158784

REVISADO
 ARG. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 SUPERVISOR RESIDENTE DE CONSTRUCCION




MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS


REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA:	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION:	02 (DOS) FINIQUITO	
LOCALIDAD:	(0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (LAS GRADAS)		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION	DEL: 15-Jun-23 AL: 09-Jul-23	
MUNICIPIO:	(525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DOMICILIO FISCAL:	CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP.69050	FECHA DE ESTIMACION	10-Jul-23	
DISTRITO:	(29) JUCHITAN		R.F.C.:	CPY190919A56	IMPORTE ESTIMACION	\$267,012.13	
REGION:	(03) ISTMO		REG. PATRONAL IMSS:	D6863454106	FECHA DEL CONVENIO:	10-Jul-23	
ESTADO:	(20) OAXACA				PERIODO DE RECALENDARIZACION:		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMUJ) DEL EJERCICIO 2023.						
No. DE OFICIO DE APROBACION:	OF/FASMUJ/525/0001/0002/2023	FECHA OFICIO DE APROB.:	28 DE ABRIL DE 2023	No. DE LA OBRA:	FASMUJ/0001/001/2023		
CONTRATO No.:	CONTRATO No.:	FECHA:	24-may-23	IMPORTE	\$ 590,133.38		
CONVENIO MODIFICATORIO	CONVENIO MODIFICATORIO	ANTICIPO	\$177,040.01	PERIODO DE EJECUCION	DEL 26 DE MAYO DE 2023 AL 09 DE JULIO DE 2023	DIAS DE EJECUCION	45 DIAS NATURALES
PERIODO DEL CONVENIO:	PERIODO DEL CONVENIO:	DE FECHA:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:		AL:	




SUBPARTIDA 05 **Tubería** Suministro y colocación de tubería de hierro, cédulo de 4" de diámetro, incluye: copias, materiales, acreos del material hasta el lugar de los trabajos, herramientas y mano de obra.

AUTORIZO  **REGIDURIA DE OBRAS**
G. JUAN CARLOS GEONIMIO GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Oax. Juchitán, Oax.
2023. 07/14

AUTORIZO  **RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO**
ING. GASPAR NOLAS SALDIVERRA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CED. PROF. N.º. 11159284

REVISO  **ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ**
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO  **ARO. DAVID ARTURO HERNANDEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS GRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	NO. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (LAS GRADAS)	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 15-jun-23 AL: 09-jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE EMILIANO CARRANZA No. 81 INT.2, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CP:68050	
DISTRITO: (29) UCHITAN	R.F.C.: CP190919AS9	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6863454106	
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMUJ) DEL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 28 DE ABRIL DE 2023	FECHA DE ESTIMACION 10-jul-23
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FASMUJ/525/0001/0002/2023	No. DE LA OBRA: FASMUJ/0001/0001/2023	IMPORTE ESTIMACION \$267,012.13
CONTRATO No.: OP/MSD/525/FASMUJ/0001/0002/2023	FECHA: 24-may-23	IMPORTE \$ 590,133.38
CONVENIO MODIFICATORIO	ANTICIPO \$177,040.01	PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE MAYO DE 2023 AL 09 DE JULIO DE 2023
No.:	DE FECHA:	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		HOJA No. 2



SUBPARTIDA CONCEPTO	08	Piezas Especiales Suministro y colocacion de valvula de compuerta de vasojo filo (125 psi) de for. Bridada de 4", incluye: extremidades espigla/campana, empaques, tornilleria, acarros del material hasta el lugar de los trabajos, herramientas y mano de obra.
CONCEPTO	09	Suministro y colocacion de valvula check bronce roscable de 100 mm de diametro, incluye: materiales, herramientas, acarros del material hasta el lugar de los trabajos y mano de obra.

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS
Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oax.
2022 - 2024

AUTORIZO
ING. GUILLERMO VA SALDIERNA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CED. PROF. No. 1138906

REVISO
ABD. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO
ABD. DAVID ARTURO HERNANDEZ RAMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO

