


M. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS


REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-jun-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10
ESTADO: (03) ISTMO (20) OAXACA	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No. 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/O 004/2023
CONTRATO		
CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE \$ 738,734.19	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:
No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	
PERIODO DEL CONVENIO:	DE:	




SUBPARTIDA C01	POSTES DE CONCRETO P/RED
CONCEPTO PCO-0001	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC12,750 TIPO COSTA, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, TRASLADO, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS GARCIA
 REGIDURIA DE OBRAS

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA SALDIVERRA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 CED. PROF. 04114576/04

REVISO

ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ELABORO

ING. DANIEL CÁRDENAS MARTÍNEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 CED. PROF. No. 66198/10

México, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, 14 de Junio del 2023.



R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OXACA DE JUAREZ, OXACA, CP-68023	FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No.
ESTADO: (20) OXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO No.:	IMPORTE: \$ 738,734.19	DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
PERIODO DEL CONVENIO:	DE:	AL:



SUBPARTIDA CONCEPTO:	C01	POSTES DE CONCRETO P/RED
	PCO-0002	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PCO-4400 TIPO COSTA, INCLUYE: ABERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, TRASLADO, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

AUTORIZO: G. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	REVISO: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORO: ING. RICARDO IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. No 6819610
--	--	--



Méx. Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, 14 de Julio del 2023.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-Jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No.
ESTADO: (20) OAXACA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
CONTRATO No.: OP/MSD/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
IMPORTE: \$ 738,734.19	ANTICIPO \$221,620.26	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____
CONVENIO MODIFICATORIO		
No.: _____	IMPORTE DEL CONVENIO: _____	
PERIODO DEL CONVENIO: DE: _____ AL: _____		



SUBPARTIDA CONCEPTO C02 EMT-0002	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VASIN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AVISO DE PRUEBA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO.
--	--

AUTORIZA C. JUAN CARLOS DOMINGO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORO ING. GUSTAVO NAVA SALDIERRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CER. FED. No. 11159764
---	---	---

Mpio. Santo Domingo
Oaxaca, Oaxaca, Oax.
2023 - 2023

ING. GUSTAVO NAVA SALDIERRA
SUPERVISOR EN JEFE DE CONSTRUCCION
CER. PROF. No. 0810910

R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. de ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23 AL: 13-jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D66659411104	
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	No. de LA OBRA: FAISMUN/0001/0004/2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	CONTRATO ANTICIPO	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
FECHA: 09-jun-23	IMPORTE \$ 738,734.19	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
PERIODO DEL CONVENIO: DE FECHA:		DE:
		HOJA No.



SUBPARTIDA CONCEPTO	COD EMT-0003	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3VMR30 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO.
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">ING. JUSTINO VAZQUEZ SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROFE. No. 178844</p> <p align="center">REVISO</p> <p align="center">ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA</p> <p align="center">ELABORO</p> <p align="center">ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR EN TITULO DE CONSTRUCCION CED. PROFE. No. 6810610</p>		

Mta. Santa Dominga Zantepec
Oaxaca, Oaxaca, Oax.
2023. 07.16

R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Nº. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-Jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO Nº.: OP/MSD/525/FAISMUN/0001/0017/2023	CONTRATO ANTICIPO	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
FECHA: 09-Jun-23	IMPORTE \$ 738,734.19	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE FECHA:	DE:
PERIODO DEL CONVENIO:		
HOJA No.		



SUBPARTIDA CONCEPTO C02 EMT-0005 ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VDSN INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPAY TRABAJO TERMINADO.

AUTORIZA
C. JUAN CARLOS CEPAY MARTINEZ
REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, Juarez, Oax. 2023. 06/11

AUTORIZO
ING. GUSTAVO NIV. SALDIERRA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CED. PROF. 00011159764

REMISSO
ARG. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO
ING. JORGE IGNACIO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CED. PROFE. No. 6819810



R.F.C. LEL 210423P23





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6655411104		No. DE ESTIMACION: 01 (JUNO)
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0094/2023		PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23 AL: 13-jul-23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0094/2023		FECHA DE ESTIMACION: 14-jul-23
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		CONTRATO ANTI-CIPICO PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023 \$ 738,734.19		IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10
CONVENIO MODIFICATORIO \$ DE: AL:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:		HOJA No.

6



SUBPARTIDA CONCEPTO: C03 EBT-0001	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION IRL, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPY Y TRABAJO DETERMINADO.
AUTORIZO:  RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 11159764	
AUTORIZO:  RESPONSABLE DE OBRA	
REVISO:  SUPERVISOR DE CONSTRUCCION CED. PROF. No. 8019610	
ELABORO:  SUPERVISOR DE CONSTRUCCION CED. PROF. No. 8019610	



 R.F.C.: LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ) MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104		No. DE ESTIMACION: 01 (UNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023		FECHA: 09-Jun-23		No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
IMPORTE: \$ 738,734.19		ANTICIPO: \$221,620.26		PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO		IMPORTE DEL CONVENIO:		DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES	
PERIODO DEL CONVENIO:		DE FECHA:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
No.:		DE:		AL:	

HOJA No.




SUBPARTIDA C03		ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	
CONCEPTO EBT-0004		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION IP3/IR3/IR3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPY Y TRABAJO DETERMINADO.	
AUTORIZO C. JUAN CARLOS SORIANO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS		AUTORIZO ING. GUSTAVO BALDIANA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 111565242	
AUTORIZO ELABORÓ		REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS		No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No.119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023		PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	R.F.C.: LE210423P23	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104		AL: 13-jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.			FECHA DE ESTIMACION: 14-jul-23
REGION: (03) ISTMO	FECHA DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023		
ESTADO: (20) OAXACA	CONTRATO: ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPORTE: \$ 738,734.19	DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	CONVENIO MODIFICATORIO	PERIODO DE RECALENDARIZACION:		
CONTRATO N°: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	IMPORTE DEL CONVENIO:	DE:		
No.:	AL:	HOJA No.		



SUBPARTIDA CONCEPTO: C03 EBT-0005	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION IR3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO.
AUTORIZO: C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS 2022 - 2024	REVISO: ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA
AUTORIZO: ING. GUSTAVO VAJALDIERA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO RED. PROY. No. 115974	ELABORO: ING. ALEJANDRO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION RED. PROY. No. 5819610

R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS		No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)	
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)		CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.		PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No.119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023		AL: 13-Jul-23	
DISTRITO: (29) JUCHITAN		R.F.C.: LEL210423P23		FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23	
REGION: (03) ISTMO		REG. PATRONAL IMSS: D6855411104		IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10	
ESTADO: (20) OAXACA		RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		HOJA No.:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
CONTRATO No.:		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023		DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES	
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023		CONTRATO ANTIPO:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
IMPORTE: \$ 738,734.19		DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023		DE:	
CONVENIO MODIFICATORIO		IMPORTE DEL CONVENIO:		AL:	
No.:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:		AL:	
PERIODO DEL CONVENIO:		DE:		AL:	



SUBPARTIDA	C03	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
CONCEPTO	EBT-0006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R/1R3, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO DETERMINADO.

AUTORIZO

REVISO

ELABORÓ

C. JUAN CARLOS ESTEBAN GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS

ING. GUSTAVO NAVAJALDIENNA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CIED. PROF. N/A 15/06/164

ARIU JAMER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RICARDO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CIED. PROF. No. 0818610


REGIDURIA DE OBRAS

EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATUCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	AL: 13-jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION: 14-jul-23
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL INSS: D6665411104	IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION:	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA: 09-jun-23	DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES	
IMPORTE: \$ 738,734.19	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DE:	
IMPORTE DEL CONVENIO:	AL:	



SUBPARTIDA C04	CONDUCTORES AEROS
CONCEPTO COA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE LIJERO ACSR 1/0, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AUTORIZADO
C. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZADO
ING. GUSTAVO JAVASALDIENA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
(CED. PROF. No. 111570)

REVISADO
ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORADO
ING. JUAN CARLOS MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
(CED. PROF. No. 101810)

Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
Dpto. de Obras Publicas
2023



R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LELZ10423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104		No. DE ESTIMACION: 01 (UNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023		FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		CONTRATO ANTICIPADO		IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10	
CONTRATO No.: 07/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023		IMPORTE: 738,734.19		DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES	
FECHA: 09-Jun-23		PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023		PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:	
No.:		IMPORTE DEL CONVENIO:		HOJA No.:	
PERIODO DEL CONVENIO:		CONVENIO MODIFICATORIO			



SUBPARTIDA	CONCEPTO	C04	CONDUCTORES AEROS
		COA-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PESADO ACSR 3/0, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

 AUTORIZO C. JUAN CARLOS GUTIERREZ GARCIA JEFE DE OBRAS	 AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVA SALDIVAR RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. NO. 151754	 REVISO ARO JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	 ELABORO ING. FELISA GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. NO. 6819610
---	--	--	--

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ) (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D66659411104		No. DE ESTIMACION: 01 (JUNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23 AL: 13-jul-23	
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023		FECHA DE ESTIMACION 14-jul-23	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023		IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023		CONTRATO		DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES	
FECHA: 09-Jun-23		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
IMPORTE \$ 738,734.19		IMPORTE DEL CONVENIO:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
CONVENIO MODIFICATORIO		DE:		AL:	
No.:		DE:		AL:	
PERIODO DEL CONVENIO:		DE:		AL:	



SUBPARTIDA	CO4	CONDUCTORES AEROS
CONCEPTO	COA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AUTORIZO C. JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ RECIPIENTE DE OBRAS 	REVISO ARQ. JAMER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA 	ELABORÓ ING. JAMER GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR EN CONSTRUCCION CED. PROF. No. 0416010
---	---	---


RECIBIÓ
 Ing. Gustavo Maza Saldiverra
 RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO
 CED. PROF. No. 11150604

RECIBIÓ
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Acabados, Oax.
 2023. 07. 13.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ) (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (29) JUCHITAN (03) ISTMO (20) OAXACA		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP 68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL INSS: D6855411104		No. DE ESTIMACION: 01 (UNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23 AL: 13-Jul-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023 FAISMUN/0001/0 004/2023		FECHA DE ESTIMACION 14-Jul-23	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		CONTRATO No.: PERIODO DEL CONVENIO:		IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10	
CONVENIO MODIFICATORIO No.: PERIODO DEL CONVENIO:		CONVENIO MODIFICATORIO No.: PERIODO DEL CONVENIO:		IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10	




SUBPARTIDA CONCEPTO	C05 RET-0001	RETENIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RIVAD, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE PIEDRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.
-------------------------------	------------------------	--

AUTORIZO




C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
REGIDOR DE OBRAS

AUTORIZO




ING. EUSTANIO VALDIERNA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CED. PROF. NÚM. 1159764

REVISO



ARO. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO



ING. EUSTANIO VALDIERNA
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION
CED. PROF. NÚM. 0816910


 ELEK TRAC S.A. DE C.V.
 R.F.C.: LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No. 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAJAREZ, OAXACA, CP.68023	AL: 13-Jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23
ESTADO: (20) OAXACA	REG. PATRONAL IMSS: D6865911104	IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	ANTICIPO \$221,620.26	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
FECHA: 09-Jun-23	IMPORTE \$ 738,734.19	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		




SUBPARTIDA CONCEPTO C05 RET-0002	RETENIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, ARBONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.
AUTORIZADO C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZADO ING. CRISTIANO VASQUEZ DE LA ROSA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO C.E.T. PROF. No. 1, 11/07/04
REVISADO ART. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORADO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR DE CONSTRUCCION C.E.T. PROF. No. 0819610

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023 R.F.C.: LEL210423P23 REG. PATRONAL IMSS: D6865411104		No. DE ESTIMACION: 01 (JUNO) PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23 AL: 13-jul-23	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO: (29) JUCHITAN REGION: (03) ISTMO ESTADO: (20) OAXACA		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023 No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023		FECHA DE ESTIMACION: 14-jul-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		CONTRATO: ANTI-CIFRO IMPORTE: \$ 738,734.19 PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023 DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES		IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		CONVENIO MODIFICATORIO		HOJA No.:	
PERIODO DEL CONVENIO:		IMPORTE DEL CONVENIO:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
No.:		DE FECHA:		DE:	



SUBPARTIDA	COS	RETENIDAS
CONCEPTO	RET-0003	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA, INCLUIE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPSA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEP.

AUTORIZO
 C. JUAN CARLOS SOTO JIMENO GARCIA
 REGIDURIA DE OBRAS
 Ing. Ernesto Domingo Contreras
 Director Administrativo
 2023 - 2026

AUTORIZO
 ING. GUSTAVO NAVA SALDIERRA
 RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
 CRED. PROF. No. 111169714

REVISO
 AHO. JAMIER GARCIA MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ELABORO
 ING. GUSTAVO NAVA SALDIERRA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 CRED. PROF. No. 0019610



R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMELIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-Jul-23	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	AL: 13-Jul-23	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL INSS: D6855411104	FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23	
ESTADO: (20) OAXACA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	HOJA No.:	
CONTRATO No.: 07/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
IMPORTE: \$ 738,734.19	ANTICIPO: \$221,620.26	DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES	
PERIODO DE EJECUCION: DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	DE: AL:	


CONVENIO MODIFICATORIO


No. _____ DE FECHA: _____


PERIODO DE RECALENDARIZACION: _____ DE: _____ AL: _____




SUBPARTIDA	C05	RETENIDAS	005
CONCEPTO	RET-0004	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	

AUTORIZADO: 
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO: ING. FAUSTINO NAVA SALDIVERRA
 CED. PROF. INE. 1139769

AUTORIZADO: 
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ

ELABORADO: 
ING. IVAN IGNACIO MARTINEZ
 SUPERVISOR EN JEFE DE CONSTRUCCION
 CED. PROF. INE. 6813610

ELABORADO: 
 L&A S.A. DE C.V.
 R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.66023	AL: 13-jul-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION: 14-Jul-23
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	IMPORTE ESTIMACION: \$624,477.10
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	HOJA No.:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
No. DE OFICIO DE APROBACION:	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	DIAS DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____
CONVENIO MODIFICATORIO	CONTRATO	
IMPORTE: \$ 738,734.19	ANTICIPO	
DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	PERIODO DE EJECUCION	
IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	



SUBPARTIDA CONCEPTO	COS RET-0005	RETENIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP, INCLUYE: ESCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE PIEDRA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA
<p align="center">AUTORIZA: C. JUAN CARLOS GEFORNIANO GARCIA REGIDOR DE OBRAS</p> <p align="center">REVISO: ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA</p> <p align="center">EL VITRO: ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CEDI PROF. No. 0639610</p> <p align="center">ANTORIZO: ING. GUSTAVO MAVA SALDIERRA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CEDI PROF. No. 11118764</p>		


REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Arriola, Oax.
2023

S.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA:	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION:	01 (JUNO)
LOCALIDAD:	(0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA:	LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL:	14-jun-23
MUNICIPIO:	(525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL:	CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	AL:	13-jul-23
DISTRITO:	(29) JUCHITAN	R.F.C.:	LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION	14-jul-23
REGION:	(03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS:	D6865411104	IMPORTE ESTIMACION	\$624,477.10
ESTADO:	(20) OAXACA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.				
No. DE OFICIO DE APROBACION:	OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.:	17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA:	FAISMUN/0001/004/2023
CONTRATO No.:		CONTRATO		DIAS DE EJECUCION	60 DIAS NATURALES
		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCION	DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
		IMPORTE	\$ 738,734.19	DIAS DE EJECUCION	60 DIAS NATURALES
			\$ 221,620.26	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
		CONVENIO MODIFICATORIO		DE:	
No.:		IMPORTE DEL CONVENIO:		AL:	
PERIODO DEL CONVENIO:					



SUBPARTIDA C06 TRANSFORMADORES
CONCEPTO TRF-0001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-25-13200-120/240V. TIPO AUTOPROTEGIDO INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA.

AUTORIZO
C. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
14 JUN 2023

AUTORIZO
ING. GUSTAVO MAZALDIERRA
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
CID. PHOTON 5158764


REVISO
ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

ELABORO
ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CID. PHOTON No. 6019810

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 01 (UNO)
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jun-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.66023	AL: 13-jul-23
DISTRITO: (29) IUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	FECHA DE ESTIMACION 14-jul-23
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	IMPORTE ESTIMACION \$624,477.10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023
No. DE OFICIO DE APROBACION:	CONTRATO	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	ANTICIPO \$221,620.26	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
FECHA: 09-Jun-23	IMPORTE 738,734.19	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	DE:
No.:	DE FECHA:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		HOJA No.



SUBPARTIDA C07	EQUIPOS DE PROTECCION
CONCEPTO EQP-0004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2CCRS DE 15 KV PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, AGARRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AUTORIZO C. JUAN CARLOS DEL PINO GARCIA REGIDOR DE OBRAS	REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORO ING. RENAN GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR DE CONSTRUCCION C.P. EXP. PROF. No. 6818910
---	---	---

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México, 2023. 7/15

R.F.C. LEL 210423P23

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, C
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC
DISTRITO: (29) JUCHITAN
REGION: (03) ISTMO
ESTADO: (20) OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023

CONTRATO	
CONTRATO N°:	FECHA:
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	09-Jun-23
IMPORTE	IMPORTE
\$ 738,734.19	\$ 738,734.19
ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION
\$221,620.26	DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023

CONVENIO MODIFICATORIO

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ _____

PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: _____ AL: _____

FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023

No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION
DEL: 14-jul-23
AL: 12-ago-23

FECHA DE ESTIMACION
14-ago-23

IMPORTE ESTIMACION
\$114,257.09

HOJA No. 1



SUBPARTIDA C07 **EQUIPOS DE PROTECCION**

CONCEPTO EQP-0001 **SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS GELONIMO GARCIA

AUTORIZO

ING. CRISTINA NAVA SALLIQUIVA
RESPONSABLE TECNICO DEL DEPARTAMENTO
CIEB. CIEB. No. 11160264

REVISO

ATQ. JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE DE OBRA

ELABORÓ

ING. HENRI IGUACIO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.D. PROF. 0819810

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Municipio Santo Domingo Zanatepec

Dpto. Asistencia Técnica

2022 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	PERIODO DE ESTIMACION	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	DEL: 14-jul-23	AL: 12-ago-23
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6965411104	FECHA DE ESTIMACION	
ESTADO: (20) OAXACA		14-ago-23	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		IMPORTE ESTIMACION	\$114,257.09
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0094/2023	
CONTRATO No.: 09/MSOZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE EJECUCION	DIAS DE EJECUCION
IMPORTE \$ 738,734.19	ANTICIPO \$221,620.26	DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	DE:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:			

HOJA No. 2



SUBPARTIDA C07	EQUIPOS DE PROTECCION	CONCEPTO EQP-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS SK INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
<p>AUTORIZO</p> <p>ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CEE/FAISMUN No. 1189276</p>		<p>REVISO</p> <p>ING. JAVIER GARCIA MORALES RESIDENTE DE OBRA</p>	
<p>AUTORIZO</p> <p>C. JUAN CARLOS PERDOMO GARCIA RECTOR DE OBRAS</p>		<p>ELABORO</p> <p>ING. RENI ZENAGÓN MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 8819810</p>	

2023-07-14

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023	FECHA DE ESTIMACION: 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION: \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No.: 3
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION:	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
CONTRATO No.:	CONTRATO	
FECHA: 09-jun-23	ANTICIPO	
IMPORTE: \$ 738,734.19	PERIODO DE EJECUCION	
CONVENIO MODIFICATORIO	DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	
DE FECHA:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
	DE:	
	AL:	



SUBPARTIDA CONCEPTO: C07 EQP-0003	EQUIPOS DE PROTECCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS IX INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
AUTORIZADO:	AUTORIZO:
REVISADO:	REVISO:
ELABORADO:	ELABORA:

C. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA
REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, 2023

ING. GUSTAVO NAVA SALTIN RINQUIN
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO
C.E.D. 11875761

ING. HENRY AGNACIO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.D. PROF. 6819810

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC

DISTRITO: (29) JUCHITAN

REGION: (03) ISTMO

ESTADO: (20) OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.

No. DE OFICIO DE APROBACION: CF/FAISMUN/525/0001/0017/2023

DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023

R.F.C.: LEL210423P23

REG. PATRONAL IMSS: D6865411104

FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023

No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023

CONTRATO ANTIICIPIO

PERIODO DE EJECUCION

DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DE EJECUCION

60 DIAS NATURALES

IMPORTE DEL CONVENIO:

DE: \$221,620.26

PERIODO DE RECALENDARIZACION:

AL: \$114,257.09

CONVENIO MODIFICATORIO

No.:

FECHA:


DE FECHA:

IMPORTE DEL CONVENIO:

DE:

AL:

HOJA No. 4



SUBPARTIDA	C07	EQUIPOS DE PROTECCION
CONCEPTO	EQP-0005	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3CCFS DE 15 KV PARA ENTRONQUE, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AUTORIZO

ING. GUSTAVO NAVA SARDUENA
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
 CEL. 55 55 41 18 87 64

AUTORIZO

ING. HENRY IGNACIO MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 C.F.D. PROF. 8819810

REVISO

ING. JAVIER GARRIBAY MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

ELABORO

ING. HENRY IGNACIO MARTINEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 C.F.D. PROF. 8819810

Municipio Santo Domingo Zanatepec
 Oaxaca
 2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No. 5
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	CONTRATO	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	ANTICIPO	PERIODO DE RECALENDARIZACION: DE: AL:
FECHA: 09-jun-23	IMPORTE \$ 736,734.19	
IMPORTE \$221,620.26	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	
No.:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
DE FECHA:	DE:	



SUBPARTIDA C07	EQUIPOS DE PROTECCION
CONCEPTO EQP-0006	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFANUA (BOQUILLAS Y PUENTES) PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
AUTORIZO	REVISO
AUTORIZO	ELABORÓ
C. JUAN CARLOS ELIZABETH DOMINGUEZ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	ALD. JAVIER TORRES MARTINEZ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUSTINO MORA BALDIWINA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO RED. PROF. (No. 11159764)	ING. HENRI AGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 4810810

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Municipio de Santo Domingo Zanatepec
Oaxaca, Oaxaca, México
2023 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP-68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTIMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No. 6
ESTADO: (20) OAXACA	RAZO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/0001/004/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	CONTRATO	
FECHA: 09-jun-23	ANTICIPO	
IMPORTE \$ 738,734.19	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:	AL:



SUBPARTIDA C07	EQUIPOS DE PROTECCION	ELABORÓ
CONCEPTO EQP-0007	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFALINA (PUENTES) PARA ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y REMATE EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	REVISÓ
		AUTORIZÓ
		ELABORÓ

ING. GUSTAVO ANTONIO SALDARRIENA
RESPONSABLE MUNICIPIO DEL PROYECTO
CED. PROF. No. HH69264

ING. JUAN IGNACIO MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CED. PROF. 6819610

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Istmo de Oaxaca
7677

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LAMDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No. 7
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
CONTRATO No.:	FECHA: 09-Jun-23	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	IMPORTE: \$ 738,734.19	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE FECHA:	DE:
PERIODO DEL CONVENIO:		




SUBPARTIDA	C07	EQUIPOS DE PROTECCION
CONCEPTO	EQP-0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR PARA BAJAR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN TRANSFORMADOR, MANO DE OBRA, ACARREO Y TRABAJO TERMINADO.
<p align="center"> AUTORIZADO JUAN CARLOS FERRONIMO GARCIA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO (RED. PROYECTO: 1168764) </p> <p align="center"> REVISADO ATO. JAVIER GARCIA MANRIQUEZ RESIDENTE DE OBRA </p> <p align="center"> ELABORADO ING. RENÉ ANTONIO MARTÍNEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CRED. PROF. 8819610 </p>		

Mpio. Santo Domingo
 Zanatepec
 Oaxaca, Oax.
 7177

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANIDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (289) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6665411104	HOJA No. 9
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUM) PARA EL EJERCICIO 2023.		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUM/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUM/0001/0004/2023
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUM/0001/0017/2023	FECHA: 09-jun-23	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE \$ 738,794.19	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
No.:	DE FECHA:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
PERIODO DEL CONVENIO:		DE:





SUBPARTIDA CONCEPTO	C08 ACA-0001	ACOMETIDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA, CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL. 8, CONECTOR PARA ACOMETIDA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">ING. CARLOS CRISTOPHER GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS</p> <p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">ING. GUSMAN MANA SALCARRA RESPONSABLE TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</p> <p align="center">REVISO</p> <p align="center">ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA</p> <p align="center">ELABORO</p> <p align="center">ING. REINALDO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 6819810</p>		

Santo Domingo
 Zanatepec,
 Oaxaca, México
 2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423923	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	HOJA No. 10
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33- FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.		
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-Jun-23	PERIODO DE EJECUCION DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		



SUBPARTIDA CONCEPTO	C08	ACOMETIDAS	ELABORÓ
	ACA-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES O ESTRIBOS PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ING. RENE IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 6819810
AUTORIZADO	AUTORIZO	REVISO	ELABORÓ
C. JUAN CARLOS ESPERONIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS	ING. GUSTAVO NAVA SALDIERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 11159764	AHO. JAVIER IGARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
Dpto. Asistencia Técnica

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)		CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OXAVACA DE JUAREZ, OXAVACA, CP.68023	
DISTRITO: (29) JUCHITAN		R.F.C.: LEL210423P23	
REGION: (03) ISTMO		REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	
ESTADO: (20) OAXACA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.			
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023		FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023		No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0004/2023	
FECHA: 09-jun-23		PERIODO DE EJECUCION	
IMPORTE: \$ 738,734.19		DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO		DIAS DE EJECUCION	
No.:		60 DIAS NATURALES	
DE FECHA:		PERIODO DE RECALENDARIZACION:	
		DE: AL:	
PERIODO DEL CONVENIO:		IMPORTE ESTIMACION	
		\$114,257.09	
		FECHA DE ESTIMACION	
		14-ago-23	
		No. DE ESTIMACION:	
		02 (DOS) FINIQUITO	
		PERIODO DE ESTIMACION	
		DEL: 14-jul-23	
		AL: 12-ago-23	
		HOJA No. 11	



SUBPARTIDA CONCEPTO	C08 ACA-0003	ACOMETIDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIOS 1B1/1B1. PARA CONEXION DE ACOMETIDAS INCLUIE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
AUTORIZO		AUTORIZO	
 C. JUAN CARLOS TREVINO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		 ATO. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	
ELABORÓ		 ING. RENÉ GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED.PROF. 6819610	

Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104
ESTADO: (20) OAXACA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023
CONTRATO No.: CP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/0004/2023
FECHA: 09-jun-23	PERIODO DE EJECUCION: DIAS DE EJECUCION
IMPORTE: \$ 738,734.19	DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023
IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 221,620.26	60 DIAS NATURALES
CONVENIO MODIFICATORIO	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:
PERIODO DEL CONVENIO:	AL:
	HOJA No. 12



SUBPARTIDA CONCEPTO: C09 TRB-0001 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS RETIRO DE CONDUCTOR TIPO ACSR, AAC O COBRE DE CABLE DESNUDO EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	IMPORTE ESTIMACION: \$114,257.09
AUTORIZADO:	ELABORADO:
RESPONSABLE DE OBRAS: C. JUAN CARLOS DOMINGO SANCHEZ REGIDURIA DE OBRAS Municipio Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, México, Oax. 2023 - 2024	REVISADO: ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA
AUTORIZADO: ING. GUSTAVO NAVA SAPOTERNA RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 11189/2014	ELABORADO: ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 0819810

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V. CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: R.F.C: REG. PATRONAL IMSS:	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN		
REGION: (03) ISTMO		
ESTADO: (20) OAXACA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	HOJA No. 13
CONTRATO		
CONTRATO No.: OP/NSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	ANTICIPO \$221,620.26	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
FECHA: 09-jun-23	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	
IMPORTE \$ 738,734.19		
CONVENIO MODIFICATORIO		
No.:	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
DE FECHA:	DE:	AL:



SUBPARTIDA C09	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO TRB-0002	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO CON GRUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA
<p>AUTORIZO: </p> <p>RESPONSABLE DE OBRAS: </p> <p>RESPONSABLE DEL PROYECTO: </p> <p>AUTORIZO: </p> <p>REVISO: </p> <p>ELABORÓ: </p>	
<p>C. JUAN CARLOS GERARDO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA</p> <p>ING. RENI IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 6819610</p>	

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC		DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LAMDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	No. DE ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO	
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP.68023	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23	
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23	
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D6865411104	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09	
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	HOJA No. 14	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
CONTRATO			
CONTRATO No.: OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0017/2023	FECHA: 09-jun-23	IMPORTE: \$ 738,734.19	ANTICIPO: \$221,620.26
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023		DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES	
CONVENIO MODIFICATORIO			
No.:	DE FECHA:	IMPORTE DEL CONVENIO:	
PERIODO DE RECALENDARIZACION:			
DE:			



SUBPARTIDA C09	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO TRB-0003	DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
<p align="center"> AUTORIZO ING. GUSTAVO ALVAREZ SALDIVIANO RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO CED. PROF. No. 11159764 </p> <p align="center"> REVISO ARQ. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA </p> <p align="center"> ELABORO ING. REYNO GINNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CED. PROF. 6819610 </p>	

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Oaxaca, Oaxaca, México
 2022 - 2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAX.
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DEPENDENCIA: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	No. de ESTIMACION: 02 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ)	CONTRATISTA: LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACION DEL: 14-jul-23 AL: 12-ago-23
MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC	DOMICILIO FISCAL: CALLE HUATULCO No 119, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP 68023	FECHA DE ESTIMACION 14-ago-23
DISTRITO: (29) JUCHITAN	R.F.C.: LEL210423P23	IMPORTE ESTIMACION \$114,257.09
REGION: (03) ISTMO	REG. PATRONAL IMSS: D68854111104	HOJA No. 15
ESTADO: (20) OAXACA	RAMO GENERAL 33: FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FECHA OFICIO DE APROB.: 17 DE MAYO DE 2023	
No. DE OFICIO DE APROBACION: OF/FAISMUN/525/0001/0017/2023	No. DE LA OBRA: FAISMUN/0001/004/2023	
CONTRATO No.:	PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE JUNIO DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023	DIAS DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES
FECHA: 09-Jun-23	IMPORTE \$ 738,734.19	
CONVENIO MODIFICATORIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE RECALENDARIZACION:
No.:	DE:	AL:
PERIODO DEL CONVENIO:		



SUBPARTIDA C09	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO TRB-0004	RETIRO DE RETENIDA DE TODOS LOS TIPOS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
AUTORIZO C. JUAN CARLOS DE ANIMO GARCIA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	AUTORIZO ING. GUSTAVO NAVARRO DELERNA INGENIERO EN ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA C.P. 68000
REVISO ING. JAVIER GARCIA MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA	ELABORO ING. RENÉ IGNACIO MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION C.P. 68000

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.
 2023

